

- 민선7기 제6대 -  
**구청장 공약사항 이행계획**

---



울산광역시 복구



# 목 차

- 공약사항 개요 ..... 1
- 안전행정 ..... 3
  - 구민안전을 위한 북부경찰서 조기설립 지원 ..... 5
  - 범죄예방 안전도시 시스템 구축 ..... 7
  - 원전, 지진으로부터 안전한 복구 조성
    - 원전 안전 모니터링 체계 구축 ..... 10
    - 지진 재난대처 역량강화 ..... 12
    - 방사능, 지진대비 안전교육 강화 ..... 14
- 도로교통 ..... 17
  - 동서축 도로 임기내 기반조성(창평~동대산터널~강동 구간) ... 19
  - 산업로(신답교~경주시계) 조기 개설 ..... 21
  - 염포~양정 배면도로 기반조성 ..... 23
  - 소방도로 조기개설로 주민생활 편의 제공
    - 천곡본동 일원 소방도로 개설 ..... 25
    - 수동중앙길 일원 소방도로 개설 ..... 27
    - 이화초교 일원 소방도로 개설 ..... 29
    - 무룡고교 일원 소방도로 개설 ..... 31
  - 농소~외동 간 도로개설 추진 ..... 33
  - 북부 시외버스터미널 이전 설립 추진 ..... 35

# 목 차

■ 도시건설 .....	37
○ 송정역세권 개발	
• 송정역세권 개발 마스터플랜 수립 .....	39
(전담 T/F팀 구성, 다목적 광장 조성, 업무지원시설, 공공시설 신축)	
• 송정복합문화센터 건립 .....	41
○ 강동권개발 조기 추진으로 관광산업 활성화	
• 강동산하지구 내 도시기능 활성화 추진 .....	43
• 인공암벽등반 조성 .....	45
• 해양 디지털수족관 설치 .....	47
• 바다도서관 건립 .....	49
■ 보건복지 .....	51
○ 공공산후조리원 건립 .....	53
○ 육아종합지원센터 건립 .....	55
○ 출산지원금 지급액 확대 및 출산축하용품 지원 .....	57
○ 경로당 지원 활성화 .....	59
○ 노인복지시설 지원 .....	61
○ 시립 노인복지관 건립 .....	63
○ 노인회관 건립 .....	65
○ 장애인복지관 건립 .....	67
○ 복지사각지대 전수조사 실시 .....	69
○ 사회적 취약계층의 자활사업 지원	
• 사회적 취약계층 자활사업 지원 .....	71
• 사회적 취약계층 일자리사업 확충 .....	73

# 목 차

■ 문화체육 .....	75
○ 호계 문화체육센터 조기 건립 .....	77
○ 북구 청소년 Job & Art 센터 건립 .....	79
○ 노사민의 어울림, 소금포 기억 되살리기 사업추진 .....	82
○ 문화 및 소통 공간 마련을 위한 화봉 꿈마루길 조성 .....	85
○ 신천공원 조성 .....	88
○ 친환경 동해남부선 폐선부지 활용 .....	90
(친환경 힐링 숲길 조성, 친환경 자전거길 조성, 친환경 길 위의 도서관 건립)	
○ 동천강변 친수공간 확대 추진 .....	93
○ 울산공항 주변 복합공원화 기반조성 .....	97
■ 상생도시 .....	99
○ 노동특보 중심의 노사민정협의체 활성화 .....	101
○ 노동복지센터 활성화 .....	103
○ 퇴직자 지원센터 건립 .....	105
○ 맞춤형 소상공인 성장 지원 .....	107
○ 전통시장 주차시설 확충 등 활성화 추진 .....	109
○ 공공부문 비정규직의 정규직화 실행 .....	112
○ 청년수당 지급 .....	114
○ 은퇴자 전원주택 조성 행정지원 .....	116



# 공약사항개요

## □ 총괄현황

○ 분야별 : 6개분야 47개 사업

총 공약수	안전행정	도로교통	도시건설	보건복지	문화체육	상생도시
47	5	9	6	11	8	8

○ 사업주체별

총 공약수	자체사업	자체사업 외			
		소계	국가	시	기타
47	35	12	4	6	2

○ 이행시기별

총 공약수	임기내 추진완료	임기내 착수	임기내 기반조성	비고
47	40	1	6	

## □ 분야별 현황

구분	계	자체사업	자체사업 외			
			소계	국가	시	기타
계	47	35	12	4	6	2
안전행정	5	3	2	1	1	
도로교통	9	4	5	2	2	1
도시건설	6	5	1			1
보건복지	11	9	2		2	
문화체육	8	7	1		1	
상생도시	8	7	1	1		

□ 부서별 현황

구 분	계	자체사업	자체사업 외		
			국가사업	시사업	기타
	47	35	4	6	2
기획홍보실	1		1		
문화체육과	3	3			
관광해양개발과	1	1			
도서관과	1	1			
복지지원과	1	1			
사회복지과	7	5		2	
가족정책과	4	4			
경제일자리과	7	6	1		
건설과	9	5	2	2	
안전정보과	3	2		1	
도시과	5	4			1
공원녹지과	2	1		1	
교통행정과	2	1			1
건축주택과	1	1			

## 구민안전을 최우선으로 하는 안심복구 조성

분 야	관리번호	공 약 명
안전행정 (5개)	1-1	구민안전을 위한 북부경찰서 조기설립 지원
	1-2	범죄예방 안전도시 시스템 구축
	1-3	원전, 지진으로부터 안전한 복구 조성
	1-3-①	원전 안전 모니터링 체계 구축
	1-3-②	지진 재난대처 역량강화
	1-3-③	방사능, 지진대비 안전교육 강화



# 1-1. 구민안전을 위한 북부경찰서 조기설립 지원

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2008 ~ 2020	39,334백만원	국가사업	임기내	계속사업
담당부서	기획홍보실	담 당	기획담당 행정6급 강우송	(☎ 행 7101)

## 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 대규모 택지개발과 지속적인 인구유입에 따라 인구 21만 시대의 늘어나는 치안수요에 대비하고 구민의 재산과 생명을 안전하게 보호

### □ 사업개요

- 위 치 : 북구 '송정택지개발지구' 내
- 부지면적 : 16,110㎡(건물연면적 : 10,646㎡)
- 건물규모 : 본관 1개동(지하 1층, 지상 5층), 별관 1개동
- 소요예산 : 39,334백만원(건설보상비 15,356, 시설비 22,545, 부대비 1,433)

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
북부 경찰서 설립	계	39,334	16,323	3,590	5,826	13,595			
	국 비	39,334	16,323	3,590	5,826	13,595			
	구 비								
	기 타								

#### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
북부 경찰서 설립	계	19,913	16,323	3,590					
	국 비	19,913	16,323	3,590					
	구 비								
	기 타								

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
북부 경찰서 설립	공사착공	실시설계 완료 시설공사 입찰	공사시행	공사준공 청사개서	-	-

□ 추진실적

- 2008. 5. : 경찰조직 승인 요청(울산지방경찰청 → 경찰청)
- 2011. 말 : 신설 북부경찰서 6개과 291명 정원 승인(서울지방경찰청)
- 2013. 12. : 울산지방경찰청 건축물 설계 용역계약 체결
- 2015. 1. : 지구지정(변경) 및 개발계획(변경)승인 고시
- 2015. 7. : 도시계획시설 실시계획(변경)인가
- 2015. 9. ~ 2016. 7. : KDI 적정성 검토 수행
- 2017. 4. : 총사업비 승인(기재부 총사업비관리과)  
※ 당초 30,102백만원 ⇒ 변경 39,344백만원(증 9,242백만원)
- 2017. 10. : 기본설계 완료
- 2018. 6. : 실시설계 완료, 시설공사 입찰 및 시공업체 선정의뢰

□ 향후계획

- 2018. 10. ~ 11. : 시공업체 선정 및 공사착공
- 2020. 10. : 공사준공 및 청사 개서(예정)

□ 기대효과

- 사회안전망 확충으로 주민들의 다양한 치안수요를 충족하고 구민이 행복한 삶의 질 향상

■ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
울산 경찰청	추진사항 파악 및 업무 협조

## 1-2. 범죄예방 안전도시 시스템 구축

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2022	7,750백만원	자체 사업	임기내	계속사업
담당부서	도시과 (주민소통실)	담 당	도시경관담당 (자치행정담당 행정6급 임춘근)	(☎ 행 7921) (☎ 행 7261)

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 우범지역에 대한 범죄예방 시설물 설치로 범죄안전도시 환경 조성
- ◆ 부서별 기추진되고 있는 범죄예방사업 간 협업을 위한 행정협의회 구성

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.
- 사업내용
  - 범죄예방 안전도시 관련 추진 부서 간 행정협의회 구성
  - 범죄취약지역에 대상지 선정 및 수요를 공유하여 부서별 협업으로 효과를 극대화시킬 수 있도록 거버넌스 강화

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
범죄예방 안전도시 시스템 구축	계	7,750		3,250	880	880	880	930	930
	국 비								
	시 비	150		25	25	25	25	25	25
	구 비	7,600		3,225	855	855	855	905	905

○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
범죄예방	계	1,734		3,250					
안전도시	국 비								
시스템	시 비	25		25					
구축	구 비	1,709		3,225					

※ 안전마을만들기 공모사업 : 시비 보조사업으로 주민공모사업으로 추진(구군별 1개소)

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업		2018		2019	2020	2021	2022
		목표	실적	목표	목표	목표	목표
범죄예방 안전도시 시스템 구축	방법용 CCTV 설치(주민소통실)	44개소 176대	13개소 56대	14개소 56대	14개소 56대	14개소 56대	16개소 64대
	보안등 설치·유지관리(건설과)	100등	32등	100등	100등	100등	100등
	안전마을만들기공모사업 추진(안전정보과)	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소
	CCTV 유지관리(안전정보과)	226종 1,161대	226종 1,161대	226종 1,161대	226종 1,161대	226종 1,161대	226종 1,161대

□ 안전도시 행정협의회 구성

- 역할 : 셉테드 전략 수립, 관련기관 및 관련부서 사업추진 협의, 범죄예방 홍보 및 각 부서별 사업 시행 등
- 구성 : 운영부서 및 협업부서로 구성
  - 행정협의회 운영 : 도시과
  - 협업부서 : 주민소통실, 안전정보과, 건설과
    - ※ 필요시 공원녹지과, 교통행정과 등 관련부서 보완 구성
  - 운영 : 부서간 이견 조정 및 의사결정시 개최(실무협의 수시개최)

- 범죄예방 안전도시 시스템 구축 관련 각 부서별 추진사항
  - 주민소통실 : 치안협의회 운영 및 자율방범대 지원, 방범용 CCTV 설치
  - 안전정보과 : 안전마을만들기 공모사업 추진, CCTV 유지 관리
  - 건 설 과 : 보안등 설치 및 유지 관리
  - 도 시 과 : 각종 셉테드 사업 추진시 경관위원회 자문 강화

□ **향후계획**

- 2019. 2. : 범죄예방 안전도시 관련 추진 부서 간 행정협의회 구성
- 2019. 3. : 경관위원회 셉테드 전문가 위촉·보완 구성
- 2019. 4. : 도시재생 세부사업 계획·실행시 일정구간 셉테드 기법 적용 추진

□ **기대효과**

- 부서간 협업으로 범죄예방 시설물 설치에 관한 정보를 공유하여 범죄 예방 효과를 극대화시켜 주민 만족도를 제고
- 범죄예방 관련 유관기관과 협력하여 안전한 복구 조성에 기여

■ **대외기관 협조체계 구축**

- 방범용 CCTV 설치(자치행정과)

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
중·동부 경찰서(생활안전과)	우범지역 우선 설치를 위한 CCTV 최종 설치장소 협의
안전정보과(정보통신담당)	사업설계, 공사감독, 유지보수 담당

# 1-3-①. 원전 안전 모니터링 체계 구축

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2019 ~ 2020	342백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	안전정보과	담 당	안전정책담당 행정6급 정연석	(☎ 행 7891)

## 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 신속한 상황전파 체계 구축을 통해 방사능 재난 대응 능력 강화 및 원전으로부터 안전한 도시 구현

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 6. ~ 2020. 12.
- 사업내용 : 관내 주요지역 경보시설 설치
- 설치장소 : 월성원전 기준 반경 10km내외 거점지역 6개소(마을별 설치)  
※ 월성원전 소재지인 경주시의 경우 155개소 시설치
- 소요예산 : 250백만원(시비)

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

- 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
원전 안전 모니터링 체계 구축	계	342	92		250				
	국비	46	46						
	시비	296	46		250				
	구비								

- 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
원전 안전 모니터링 체계 구축	계	92	92						
	국비	46	46						
	시비	46	46						
	구비								

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
원전 안전 모니터링 체계 구축	-	-	경보시설 6개소 설치		-	-

□ 추진실적

- 방사능방재 상황정보 공유시스템 구축(기완료) : 2017. 12.
  - 사업기간 : 2017. 9. ~ 12.
  - 설치위치 : 재난종합상황실(5층) 및 안전정보과 사무실(2층)
  - 소요예산 : 92백만원(국·시비)
  - 주요내용 : 화상회의 시스템, 실시간 원전상황 모니터링(Atom Care)
- 2019년 원자력안전분야 신규사업 발굴 의견 조회 : 2018. 6. 4.
- 2019년 원자력발전 지역자원시설세(특별회계) 대상사업 제출 : 2018. 6. 21.
- 특정자원지역시설세 '19년 사업추진 회의 참석 : 2018. 7. 19.

□ 향후계획

- 원전 인근 마을 경보시설 설치에 따른 예산확보(시비)
- 방송주체(통장, APT관리자 등) 비상연락 체계 구축

□ 기대효과

- 상황전파 체계 구축으로 지역 주민의 생명과 재산 보호
- 비상 방송망 설치로 상황전파에 대한 주민들의 불안감 해소
- 원전 사고뿐만 아니라 자연·사회재난 발생 시 활용 가능

## 1-3-②. 지진 재난대처 역량강화

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2019 ~ 2022	-	시 사업	임기내	신규사업
담당부서	안전정보과	담 당	재난관리담당 시설6급 서성우	(☎ 행 7831)

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 지역 특성을 반영한 지진 방재계획 필요

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 6.
- 사업내용
  - 울산형 지진방재종합계획 수립을 위한 조사연구 용역 시행(시 주관)
  - 시에서 수립예정인 울산형 지진방재종합계획에 따라 복구 관내 지진 재난대처 계획 수립 및 매뉴얼 등 작성

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

- 투자계획 (단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
지진방재 종합계획 수립 (시 사업)	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구 비	-	-	-	-	-	-	-	-

- 집행액 (단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
지진방재 종합계획 수립 (시 사업)	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구 비	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
지진방재종합계획 수립 (시 사업)	-	-	시 종합계획 연계 복구 지진 방재계획 수립 및 매뉴얼작성	복구 지진재난대처 매뉴얼 추진	복구 지진재난대처 매뉴얼 추진	복구 지진재난대처 매뉴얼 추진

□ 추진실적

- 울산형 지진방재종합계획 수립을 위한 조사연구 용역 시행  
(사업주체 : 울산시 / 2018. 12. 완료)
  - 구조물 안전성에 대한 보강 및 우선순위
  - 지진 지반 조사
  - 라이프 라인(상·하수도, 가스관 등) 대응 복구
  - 대응 매뉴얼 작성

□ 향후계획

- 울산형 지진방재종합계획 수립을 위한 조사연구 용역 완료
- 울산형 지진방재종합계획 수립을 위한 조사연구 용역 결과를 반영하여 자체 지진방재계획 수립 및 추진

□ 기대효과

- 울산에 대한 종합적인 조사연구 용역의 전문적인 자료를 토대로 재난대처 역량강화

■ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
울산광역시(재난관리과)	울산형 지진종합계획 수립을 위한 조사연구 용역 완료시 자료 협조

## 1-3-③. 방사능, 지진대비 안전교육 강화

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2022	136백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	안전정보과	담 당	안전정책담당 정연석 (☎ 행 7891) 재난관리담당 서성우 (☎ 행 7831)	

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 방사능, 지진에 대한 정확한 지식제공으로 주민들의 막연한 두려움 및 불안감 해소

### □ 사업개요

#### 1. 찾아가는 방사능방재 주민교육

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.(지속사업)
- 교육대상 : 지역 주민(주민, 공무원, 학생, 교사 등)
- 교육내용 : 방사능방재 체계 및 방사선 비상시 주민행동요령 등
- 강사지원 : 한국원자력의학원, 원자력안전기술원 등
- 교육방법 : 동 주민센터, 학교 등 기관방문 교육실시

#### 2. 지진 대비 안전교육

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 6.
- 사업내용
  - “열린 지진 교육” 실시
    - 장애우, 다문화가정 등 지역주민 대상 계층별 맞춤형 교육
    - 울산안전체험관 내 지진체험관 이용 등 체험 교육

## □ 연차별 투자계획 및 집행액

### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
계		136	6	7	28	28	28	28	20
방사능방재 교육	계	36	6	6	6	6	6	6	
	국 비								
	시 비	0							
	구 비	36	6	6	6	6	6	6	
지진 대비 안전교육	계	100			25	25	25	25	
	국 비								
	시 비								
	구 비	100			25	25	25	25	

### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
계		10	9	1					
방사능방재 교육	계	10	9	1					
	국 비								
	시 비								
	구 비	10	9	1					
지진 대비 안전교육	계								
	국 비								
	시 비								
	구 비								

## □ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
방사능방재 교육	4회	2회	4회	6회	10회	10회
지진 대비 안전교육	-	-	2회	2회	2회	2회
계	4회	2회	6회	8회	12회	12회

## □ 추진실적

### ○ “찾아가는 방사능방재 학교교육” 실시

- 농서초등학교 : 2018. 5. 25.(금) / 250명
- 매곡중학교 : 2018. 5. 28.(월) / 350명

- 월성원전 방사능방재 합동훈련 실시 : 2018. 9. 20.
- 새울원전 방사능방재 연합훈련 실시 : 2018. 11. 1. ~ 11. 2.
- 직원 대상 방사능방재 교육 : 2018. 12. 5. (148명)

□ **향후계획**

- “찾아가는 방사능방재 주민교육” 실시
- 방사능 비상 시 주민소개 집결지 및 구호소 홍보
  - 리플릿 및 홍보전단 제작·배부(100,000부)
  - 주민 만남의 날 홍보자료 제출(1회/월)
- 집결지, 구호소, 주민행동요령 등 대표홈페이지 게시
- ‘열린 지진 교육’ 실시
  - 장애인, 다문화가정 등 지역주민 대상 계층별 맞춤형 교육
  - 울산안전체험관 내 지진체험관 이용 등 체험 교육

□ **기대효과**

- 교육 및 훈련을 통해 사고발생시 신속한 상황대처 능력 함양 및 사고대응 역량 강화
- 맞춤형 찾아가는 교육 실시로 교육효과 극대화 및 주민들의 안전 의식 고취

■ **대외기관 협조체계 구축**

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
원자력안전기술원 한국원자력의학원(비상진료팀)	- 교육 및 훈련 내용 내실화를 위한 강사지원 - 주민 눈높이에 맞는 교육내용 준비 - 북구 지역 특성을 고려한 교육 및 훈련 준비
행정안전부(지진방재관리과)	- 시범교육 참석 및 신청

## 이동권이 편리한 교통중심도시 인프라 구축

분 야	관리번호	공 약 명
도로교통 (9개)	2-1	동서축 도로 임기내 기반조성(창평~동대산터널~강동구간)
	2-2	산업로(신답교~경주시계) 조기 개설
	2-3	염포~양정 배면도로 기반조성
	2-4	소방도로 조기개설로 주민생활 편의 제공
	2-4-①	천곡본동 일원 소방도로 개설
	2-4-②	수동중앙길 일원 소방도로 개설
	2-4-③	이화초교 일원 소방도로 개설
	2-4-④	무룡고교 일원 소방도로 개설
	2-5	농소~외동 간 도로개설 추진
2-6	북부 시외버스터미널 이전 설립 추진	



## 2-1. 동서축 도로 임기내 기반조성(창평~동대산터널~강동구간)

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2015 ~ 2026	896,400백만원	국가사업	임기내	계속사업
담당부서	건설과	담 당	토목담당 시설6급 서재교 (☎ 행 7871)	

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 기반조성
- ◆ 동서축 교통망 형성으로 주민들의 교통편익 증대 및 이동권 확대

#### □ 사업개요

- 위 치 : 북구 창평동 ~ 강동동 구간
- 규 모 : 도로개설 L=7.2km, 4차로 (\*울산외곽순환 고속도로 L=25.3km, 4차로)

#### □ 연차별 투자계획 및 집행액

##### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기 내 (2018. ~ 2022.)				임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020이후	
동서축 도로 임기내 기반조성	계	896,400			10,000	886,400	
	국 비	358,600			10,000	348,600	
	구 비						
	기 타	537,800				537,800	

##### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기 내 (2018. ~ 2022.)				임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020이후	
동서축 도로 임기내 기반조성	계	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	구 비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
동서축 도로 임기내 기반조성	타당성조사		타당성조사	기본설계	실시설계	실시설계

□ 추진실적

- 2011. 6. : 국토교통부 제2차 도로정비기본계획 반영
- 2014. 4. : 시 자체 타당성 기본계획용역 추진
- 2014. 11. : 예비타당성 대상사업 선정(기재부)
- 2017. 1. : 제1차 고속도로건설 5개년 계획 반영(국토부)
- 2017. 7. : 대통령 지방공약 국정운영 5개년 계획 반영
- 2017. 9. : 예비타당성 조사결과(B/C=0.53, AHP=0.31)
- 2018. 6. ~ : 예비타당성 면제사업 지속 건의

□ 향후계획

- 울산광역시와 지속적인 협의 및 건의 (도로개설 여건 조성)

□ 기대효과

- 교통망 구축에 따른 원활한 교통 흐름으로 산업단지 등 지역 내 입주기업들의 경쟁력 강화 및 지역주민들의 이동권 확대

■ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
울산광역시(건설도로과) 한국도로공사	사업계획수립 및 조기 시행

## 2-2. 산업로(신답교~경주시계) 조기 개설

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2014 ~ 2021	85,580백만원	시 사업	임기내	계속사업
담당부서	건설과	담 당	토목담당 시설6급 서재교 (☎ 행 7871)	

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 산업로(신답교~경주시계) 확장 조기준공으로 교통체증 해소와 지역간 물류비용 절감으로 국가경쟁력 강화

### □ 사업개요

- 위 치 : 북구 신천동 신답교 ~ 경주시계
- 규 모 : 도로확장 L=4.63km, B=20→30m(4→6차로)

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

- 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기 내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
산업로 조기 확장	계	85,580	72,470	3,278	6,554	3,278			
	국 비	42,790	36,235	3,278	3,277				
	시 비	42,790	36,235		3,277	3,278			
	구 비								
	기 타								

- 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기 내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
산업로 조기 확장	계	75,748	72,470	3,278					
	국 비	39,513	36,235	3,278					
	시 비	36,235	36,235						
	구 비								
	기 타								

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
산업로 조기 확장	공사추진	공정률 20%	공사추진	공사준공	-	-

□ 추진실적

- 2011. 12. : 제2차 광역교통시행계획 반영
- 2013. 11. : 예비타당성조사 완료(B/C=0.98)
- 2014. 3. ~ 11 : 보완설계 시행
- 2015. 6. : 총사업비 결정(기획재정부)
- 2015. 7. : 도로구역 결정고시
- 2015. 9. : 편입토지 및 지장물 감정평가
- 2016. 9. : 공사 착공
- 2018. 12. : 공정률 20%

□ 향후계획

- 2021. 3. : 공사 준공(사업완료)

□ 기대효과

- 광역 지역 간 교통망 확충으로 물류비용을 절감하여 국가경쟁력 강화하고 지역주민들의 교통편익 증대

■ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
울산광역시 종합건설본부	원활한 공사추진 및 사업추진 관련 주민건의사항 협의

## 2-3. 염포~양정 배면도로 기반조성

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2022	-	시 사업	임기내	계속사업
담당부서	건설과	담 당	토목담당 시설6급 서재교 (☎ 행 7871)	

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 기반조성
- ◆ 염포동~양정동 배면도로 개설로 교통체증 해소 및 구도심 가로상권 활성화 및 도시재생효과 기대

#### □ 사업개요

- 위 치 : 북구 효문동 마이스터고등학교 ~ 염포동 염포검문소
- 규 모 : 도로개설 L=3.5km, 4차로 신설(중로1류 이상)

#### □ 연차별 투자계획 및 집행액 (해당 없음 : 기본계획 미 수립)

##### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기 내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
염포~양정 배면도로 개설추진	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

##### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기 내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
염포~양정 배면도로 개설추진	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
염포~양정 배면도로 개설추진	-	-	기본계획	도로결정	관리계획	실시설계

향후계획

- 울산광역시와 지속적인 협의 및 건의 (도로개설 여건 조성)

기대효과

- 염포동 ~ 양정동 배면도로 교통망 형성으로 주민들의 교통편익 증대

대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
울산광역시 건설도로과	도시관리계획(도로)결정 및 도로건설관리계획 반영

## 2-4-①. 천곡본동 일원 소방도로 개설

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2017 ~ 2020	5,000백만원	자체 사업	임기내	계속사업
담당부서	건설과	담 당	토목담당 시설6급 서재교 (☎ 행 7871)	

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 소방도로 개설로 지역 주민들의 교통편의 제공 및 안전한 주거환경 조성

### □ 사업개요

- 천곡본동 일원 소방도로 개설
  - 위 치 : 천곡동 828-1번지 일원
  - 규 모 : 도로개설, L=1,025m, B=10m (사업비 : 5,000백만원)

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기 내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
천곡본동 일원 소방도로 개설	계	5,000	80	1,242	1,678	2,000			
	국 비								
	시 비								
	구 비	5,000	80	1,242	1,678	2,000			
	기 타								

#### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기 내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
천곡본동 일원 소방도로 개설	계	1,692	80	1,242	370				
	국 비								
	시 비								
	구 비	1,692	80	1,242	370				
	기 타								

연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
천곡본동 일원 소방도로 개설	협의보상		공사착공	공사준공		

추진실적

- 2018. 2. : 실시설계 완료
- 2018. 6. : 보상계획 열람공고
- 2018. 7. ~ : 편입토지 및 지장물 협의보상 중

향후계획

- 2019. 7. : 공사 착공
- 2020. 12. : 공사 준공

기대효과

- 소방도로 개설로 지역주민들의 교통편익 증대 및 안전한 주거환경 조성

대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
울산광역시, 기획재정부, 구	실시계획인가 관련 협의 (편입토지 무상귀속 등)

## 2-4-②. 수동중앙길 일원 소방도로 개설

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2020	5,000백만원	자체 사업	임기내	계속사업
담당부서	건설과	담 당	토목담당 시설6급 서재교 (☎ 행 7871)	

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 소방도로 개설로 지역 주민들의 교통편의 제공 및 안전한 주거환경 조성

### □ 사업개요

- 호계동 수동중앙길 일원 소방도로 개설
  - 위 치 : 호계동 627-4번지 일원
  - 규 모 : 도로개설, L=558m, B=8m (사업비 : 5,000백만원)

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기 내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
수동중앙 길 일원 소방도로 개설	계	5,000		1,000	2,000	2,000			
	국 비								
	시 비	2,500		1,000	1,500				
	구 비	2,500			500	2,000			
	기 타								

#### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기 내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
수동중앙 길 일원 소방도로 개설	계	1,000		1,000					
	국 비								
	시 비	1,000		1,000					
	구 비								
	기 타								

연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
수동중앙길 일원 소방도로 개설	협의보상		공사착공	공사준공		

추진실적

- 2018. 6. : 실시설계 완료
- 2018. 7. : 보상계획 열람공고
- 2018. 7. ~ : 편입토지 및 지장물 협의보상 중

향후계획

- 2019. 7. : 공사 착공
- 2020. 12. : 공사 준공

기대효과

- 소방도로 개설로 지역주민들의 교통편의 증대 및 안전한 주거환경 조성

대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
울산광역시, 기획재정부, 구	실시계획인가 관련 협의 (편입토지 무상귀속 등)

## 2-4-③. 이화초교 일원 소방도로 개설

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2019	2,000백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	건설과	담 당	토목담당 시설6급 서재교 (☎ 행 7871)	

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 소방도로 개설로 지역 주민들의 교통편의 제공 및 안전한 주거환경 조성

### □ 사업개요

- 중산동 이화초교 일원 소방도로 개설
  - 위 치 : 중산동 710번지 일원
  - 규 모 : 도로개설, L=450m, B=10m (사업비 : 2,000백만원)

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기 내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
이화초교 일원 소방도로 개설	계	2,000		1,000	1,000				
	국 비								
	시 비	1,000		1,000					
	구 비	1,000			1,000				
	기 타								

#### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기 내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
이화초교 일원 소방도로 개설	계	1,000		1,000					
	국 비								
	시 비	1,000		1,000					
	구 비								
	기 타								

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
이화초교 일원 소방도로 개설	협의보상		공사착공 공사준공			

□ 추진실적

- 2018. 6. : 실시설계 완료
- 2018. 7. : 분할측량 시행
- 2018. 10. : 실시계획인가 및 보상계획 열람공고
- 2018. 11. ~ : 편입토지 및 지장물 협의보상

□ 향후계획

- 2019. 7. : 공사 착공
- 2019. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

- 소방도로 개설로 지역주민들의 교통편익 증대 및 안전한 주거환경 조성

■ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
울산광역시, 기획재정부, 구	실시계획인가 관련 협의 (편입토지 무상귀속 등)

## 2-4-④. 무릉고교 일원 소방도로 개설

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2019	3,300백만원	자체 사업	임기내	계속사업
담당부서	건설과	담 당	토목담당 시설6급 서재교 (☎ 행 7871)	

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 소방도로 개설로 지역 주민들의 교통편의 제공 및 안전한 주거환경 조성

### □ 사업개요

- 연암동 무릉고교 일원 소방도로 개설
  - 위 치 : 연암동 1153번지 일원
  - 규 모 : 도로개설, L=304m, B=12m (사업비 : 3,300백만원)

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기 내 (2018. ~ 2022.)					임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	
무릉고교 일원 소방도로 개설	계	3,300		2,000	1,300			
	국 비							
	시 비	1,000		1,000				
	구 비	2,300		1,000	1,300			
	기 타							

#### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기 내 (2018. ~ 2022.)					임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	
무릉고교 일원 소방도로 개설	계	2,000		2,000				
	국 비							
	시 비	1,000		1,000				
	구 비	1,000		1,000				
	기 타							

연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
무룡고교 일원 소방도로 개설	협의보상 공사착공		공사준공			

추진실적

- 2018. 5. : 실시설계 완료
- 2018. 6. : 보상계획 열람공고 / 공사 착공
- 2018. 7. ~ : 편입토지 및 지장물 협의보상 중

향후계획

- 2019. 12. : 공사 준공

기대효과

- 소방도로 개설로 지역주민들의 교통편익 증대 및 안전한 주거환경 조성

대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
울산광역시, 기획재정부, 구	실시계획인가 관련 협의 (편입토지 무상귀속 등)

## 2-5. 농소~외동 간 도로개설 추진

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2022	164,700백만원	국가사업	임기내	계속사업
담당부서	건설과	담 당	토목담당 시설6급 서재교 (☎ 241-7871)	

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 기반조성
- ◆ 7번국도의 급증하는 교통량과 대형화에 따른 극심한 교통체증을 해소하고, 지역개발촉진 및 국토의 균형발전 도모

### □ 사업개요

- 위 치 : 북구 농소동 ~ 경북 경주시 외동읍
- 규 모 : 도로개설 L=6.4km, 4차로 신설(교량 8개소, 터널 1개소)

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기 내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
농소~외동 간 도로 조기개설	계	164,700							164,700
	국 비	164,700							164,700
	시 비								
	구 비								
	기 타								

#### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기 내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
농소~외동 간 도로 조기개설	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
농소~외동 간 도로 조기개설	타당성조사		타당성조사	기본설계	실시설계	실시설계

□ 추진실적

- 2014. 3. : 농소~외동간 도로 타당성재조사 착수(기재부)
- 2016. 6. : 농소~외동 추진을 위한 신답교-경주시계(중산IC-경주시계)구간 사업추진 보류(중단) 의견조회(국토부→울산시)
- 2016. 7. : 신답교-경주시계 우선 시행 후 농소-외동 추진 의견회신
- 2016. 8. : 타당성재조사 결과통보(B/C 0.87, AHP 0.392)
- 2016. 9. : 타당성 부족으로 설계용역 타절 의견조회(부산청→울산시)
- 2016. 9. : 간선도로 기능적 필요성에 따른 사업추진 의사 전달
- 2017. 12. : 제5차 국토·국지도 5개년계획 반영 건의

□ 향후계획

- 울산광역시와 지속적인 협의 및 건의 (도로개설 여건 조성)

□ 기대효과

- 이예로(농소~옥동) 및 오토밸리로를 연결하여 경주지역과 연계한 광역교통망 구축

■ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
울산광역시(건설도로과)	사업계획수립 및 조기 시행

## 2-6. 북부 시외버스터미널 이전 설립 추진

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2022	미정	민자	임기내	계속사업
담당부서	교통행정과	담당	교통지도담당 행정6급 김영철 (☎ 행 7971)	

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 북부시외버스터미널 이전으로 신속하고 편리한 대중교통 수단 제공 및 터미널의 접근성 제고로 주민 이용편의 도모
- ◆ 북부시외버스터미널 이전을 통한 교통의 중심지로 개발하여 지역 경제활성화 및 도시의 신성장 복합도시 개발

#### □ 사업개요

- 현 남구소재 시외버스터미널의 북구로의 권역별 이전 유치 추진

#### □ 연차별 투자계획 및 집행액

- 터미널 운영사업자의 민간자본 투자에 의하며, 투자액 미정
- 투자계획 (단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
북부 시외 버스터미널 이전 설립 추진	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

- 집행액 (단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
북부 시외 버스터미널 이전 설립 추진	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

#### □ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
북부 시외 버스터미널 이전 설립 추진	북부 시외 버스터미널 이전 설립 추진	터미널 이전기본연구 과제수행	기본연구 이후 타당성 연구 용역	도시계획시설 결정	- 연계도로 및 대중교통 확충 - 터미널운영자 확보	터미널 건축 및 이전 운영

□ **추진실적**

- 2018. 6. : 울산발전연구원에 시외버스터미널 이전 또는 존치여부 등에 대한 기본연구과제 의뢰 (울산광역시 버스정책과)
- 2018. 7. : 울산발전연구원 연구위원 면담⇒ 시외터미널 이전시 우선 후보지로 북구지역 제시

□ **향후계획**

- 2018. 하반기 : 울산발전연구원 기본연구에 터미널이전이 타당한 결과로 도출될 시, 북부시외버스터미널 유치 분위기 조성(언론 등)

□ **기대효과**

- 울산시 전역을 아우르는 교통의 중심지로 도약하여 지역경제의 활성화 및 도시의 신성장 복합도시 개발에 기여

■ **대외기관 협조체계 구축**

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
울산광역시 버스정책과 (조준호229-6922)	북부시외버스터미널이전 유치 희망 의사 전달 및 울산광역시의 적극적 검토 요청
울산발전연구원 (김승길 283-7753)	북부시외버스터미널 이전 기본연구과제 결과물에 북구로 이전 유치 타당성 반영 요청

## 미래지향 복합신도시 조성

분 야	관리번호	공 약 명
도시건설 (6개)	3-1	송정역세권 개발
	3-1-①	송정역세권 개발 마스터플랜 수립
	3-1-②	송정복합문화센터 건립
	3-2	강동권개발 조기 추진으로 관광산업 활성화
	3-2-①	강동산하지구 내 도시기능 활성화 추진
	3-2-②	인공암벽등반 조성
	3-2-③	해양 디지털수족관 설치
	3-2-④	바다도서관 건립



### 3-1-①. 송정역세권 개발 마스터플랜 수립

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2017 ~ 2018	18백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	도시과	담 당	도시계획담당 시설6급 정향숙	(☎ 행 7901)

#### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 장래 송정역의 이용 및 개발수요, 주변지역과의 연계성을 파악하여 송정역세권 개발 마스터 플랜(임기내 마스터 플랜 수립)
- ◆ 역세권 개발의 타당성과 기본구상 마련

#### □ 사업개요

- 송정역 역세권 개발 타당성 검토 및 주변지와의 개발 연계 등 (개발제한구역 해제, 박상진 호수공원, 창평천 수계 활용, 폐선부지 활용, 공항·대중교통, 송정역사와 접근 방안)
- 송정역 일원 기본 토지이용계획 및 개발계획 수립

#### □ 연차별 투자계획 및 집행액

##### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
송정역세권 개발 마스터플랜 수립	계	18	18						
	국 비								
	구 비	18	18						
	기 타								

##### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
송정역세권 개발 마스터플랜 수립	계	18	18						
	국 비								
	구 비	18	18						
	기 타								

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
송정역세권 개발 마스터 플랜 수립	마스터 플랜 수립	용역완료				

□ 추진실적

- 2017. 11. 6. : 송정역(가칭) 주변개발 기본계획 수립 용역 착수
- 2018. 10. : 용역 완료

□ 기대효과

- 역사 주변 장래 수요와 발전을 대비한 신도심 개발 방안 마련
- 송정역(가칭)을 울산 동·북부권의 교통중심지로 개발
- 역사이용 활성화로 인한 각종 개발사업과 연계한 관광수요 증대

▣ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
구청내 각 실과소 내 및 울산도시공사 등	·마스터 플랜 결과에 따른 부서별 사업 추진계획 수립 ·공공기관 및 지방공사 사업 참여 홍보

### 3-1-②. 송정복합문화센터 건립

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2019. 1.~2021. 12.	14,400백만원	자체사업	임기내	신규사업
담당부서	문화체육과	담 당	문화담당 김위선(☎ 241-7331)	

#### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 송정지역내 대단위아파트 입주에 따른 부족한 교육·문화·체육 등 복합 여가시설 확충
- ◆ 다양한 분야의 문화인프라 구축 및 행복한 문화도시 조성

#### □ 사업개요

- 위 치 : 송정택지개발지구 내 I4(문화시설), H5(주차장)
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2021. 12월
- 총사업비 : 14,400백만원
- 사업규모 : 부지면적 2,540㎡(문화시설 1,523㎡/주차장 1,017㎡)  
연면적 3,450㎡/지하 1층, 지상 5층
- 주요시설
  - 실내 여가시설(탁구, 당구, 바둑실, 댄스실 등)
  - 다목적홀(문화강좌, 대규모 회의공간 등), 동아리방, 카페
  - 문화강좌실, 실내놀이터, 돌봄센터, 휴게공간 등

#### □ 연차별 투자계획 및 집행액

##### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
송정복합 문화센터 건립	계	14,400	-	-	2,900	11,500	-	-	-
	국비	4,760	-	-	-	4,760	-	-	-
	시비	3,570	-	-	-	3,570	-	-	-
	구비	6,070	-	-	2,900	3,170	-	-	-

##### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
송정복합 문화센터 건립	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구비	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
송정복합문화센터 건립	◦사전행정절차 (중기지방계획 반영 공유재산관리계획 의결)		◦사전행정절차 (시 지방재정투자심사 승인) ◦부지매입 ◦설계	◦실시설계 ◦공사착공	◦공사준공	◦개관

□ 향후계획

- 2018. 10월 ~ 2019. 3월 : 사전행정절차 완료
  - 중기지방재정계획 반영, 공유재산관리계획 의결, 시 지방재정투자심사 승인
- 2019. 5월 : 부지매입
- 2019. 7월 : 설계공모
- 2020. 1월 : 실시설계용역 착수
- 2020. 7월 : 공사착공(준공예정 : 2021. 12월)

□ 기대효과

- 송정지역내 대단위아파트 입주에 따른 세대수요와 특징에 맞는 복합  
여가공간 운영으로 활력 넘치는 주거환경 조성
- 전 세대를 아우르는 품격있는 문화시설 건립으로 균형있는 지역발전  
달성 및 주민들의 문화욕구 충족

■ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
한국토지주택공사	부지 매입 협의 및 계약
울산광역시 (문화예술과) 울산광역시(예산담당관실)	예산 확보 관련 협의 (국비 및 시비 확보를 위한 협의)

### 3-2-①. 강동산하지구 내 도시기능 활성화 추진

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2007 ~ 2021	321,081백만원	기타	임기내	계속사업
담당부서	도시과	담 당	도시개발담당 시설6급 권진만	(☎ 행 7911)

#### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 사업 준공시까지 도시기능 지원방안 마련 이용자 불편 최소화
- ◆ 임기 내 도시기반시설 완료와 공공시설 건립으로 도시기능 활성화 추진

#### □ 사업개요

- 강동산하지구 도시개발사업 준공 : 2019. 6. 30.

구 분	계	도시기반시설						
		도로	공원	녹지	학교	공공청사	문화시설	주차장
면적 (㎡)	416,536	262,245	81,510	8,560	43,599	2,883	1,273	16,466
수량 (개소)	80	58	6	2	3	2	1	8

- 공공시설 건립 및 확충
  - 강동문화센터 건립 : 지상4층/ 2018. 8. 30. 준공
  - 울산안전체험관 개관 : 지하1층·지상3층/ 2018. 9. 4. 개관
  - 강동고등학교 설립 : 15학급/ 2020. 3. 개교예정
  - 울산교육연수원 이전 : 지하1층·지상4층/ 2020. 8. 준공예정
  - 신현교차로~(구)강동중학교(대로2-28호선) 도로확장 : L=1.5km/ 2021. 12. 준공예정
  - 중앙공원 조성 : 야외광장, 분수대, 오솔길 등/ 2019. 6. 30. 준공예정
  - 강동파출소 이전 : 지상2층/ 2017. 12. 4. 준공
  - 강동119지역대 이전 : 지하1층·지상3층/ 2016. 6. 23. 준공

## □ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
강동산하지구 도시개발사업 준공	준공	(예비)준공검사				
공공시설 건립 및 확충	강동문화센터 건립, 울산안전체험관 개관, 강동고등학교 착공	강동문화센터 준공, 울산안전체험관 준공, 강동고등학교 착공	강동고등학교 공사 추진, 울산교육연수원 착공, 대로2-28호선 착공	강동고등학교 개교, 울산교육연수원 이전완료, 대로2-28호선 공사추진	대로2-28호선 공사 준공	

## □ 추진실적

- 2004. 12. 23. : 강동산하지구 도시개발구역 지정
- 2006. 5. 17. : 강동산하지구 도시개발사업 조합설립인가 및 사업시행자 지정
- 2007. 1. 4. : 강동산하지구 도시개발사업 실시계획인가
- 2016. 6. 23. : 강동119지역대 준공
- 2017. 8. 31. : 강동문화센터 착공
- 2017. 12. 4. : 강동파출소 준공
- 2018. 3. 5. : 강동산하지구 도시개발사업 예비준공검사 실시
- 2018. 4. ~ : 강동산하지구 도시개발사업 보완공사 시행
- 2018. 8. : 강동문화센터 건립 완료
- 2018. 9. : 울산안전체험관 개관 및 강동고등학교 착공

## □ 향후계획

- 2019. 3.~4. : 강동산하지구 준공검사 및 공사완료 공고
- 2020. 3. : 강동고등학교 개교
- 2020. 8. : 울산교육연수원 이전 완료
- 2021. 12. : 신현교차로~(구)강동중학교(대로2-28호선) 도로확장 준공

## □ 기대효과

- 임기 내 강동산하지구 도시개발사업준공 및 인계인수로 도시기능 활성화를 위한 기반 마련
- 공공시설 건립 및 확충으로 정주여건 조성 및 도시기능 활성화

### 3-2-②. 인공암벽등반 조성

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2020 ~ 2023	4,000백만원	자체사업	임기후	신규사업
담당부서	문화체육과	담당	체육지원담당 행정6급 조영진 (☎ 행 7341)	

#### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 기반조성
- ◆ 강동 지역은 최근 대단지 아파트가 들어서고 이에 따라 체육인프라에 대한 수요가 늘어남.
- ◆ 강동권 개발에 발맞추어 인공 암벽을 조성하여 지역의 랜드마크 조성

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2023. 12월
- 위 치 : 강동동(부지 검토)
- 주요시설 : 실내·외 암벽장, 기타부대시설 등
- 총사업비 : 4,000백만원
- 추진방향 : 실내·외 암벽장 및 운동장을 추진하여, 지역의 랜드마크 조성으로 강동지역 균형 발전기여

#### □ 연차별 투자계획 및 집행액

- 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
인공암벽 등반 조성	계	4,000	-	-	-	-	-	123	3,877
	국비	1,200	-	-	-	-	-	-	1,200
	시비	1,400	-	-	-	-	-	-	1,400
	구비	1,400	-	-	-	-	-	123	1,277

- 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
인공암벽 등반 조성	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구비	-	-	-	-	-	-	-	-

□ **연차별 추진목표 및 실적**

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
인공 암벽등반 조성				중기계획수립	사업계획 확정	

□ **향후계획**

- 2020. 1월 : 중기재정계획 반영
- 2021. 1월 ~ 12월 : 사업계획 확정(부지선정 등)
- 2022. 2월 : 재원마련 계획 수립 및 보조금 신청

□ **기대효과**

- 최근 관심이 증대되고 있는 인공암벽에 대한 수요 충족
- 안전 등산교육을 통한 산악사고 예방
- 체육시설 인프라 집약을 통해 각종 운영비 등 예산 절감 효과
- 지역주민을 위한 부족한 생활체육 시설 확보

■ **대외기관 협조체계 구축**

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
기획홍보실	특별교부세 및 특별조정교부금 등 의존재원 확보 협의
도시과	도시계획시설사업 실시계획인가 및 준공

### 3-2-③. 해양 디지털수족관 설치

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2020	500백만원	자체사업	임기내	신규사업
담당부서	관광해양개발과	담 당	해양개발담당 행정6급 손삼승 (☎ 행7751)	

#### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 해양 디지털수족관을 설치하여 관광객들에게 다양한 볼거리와 관광 정보를 제공하여 해양관광 활성화에 기여

#### □ 사업개요

- 위 치 : 관광 파급효과를 고려, 홍보가 용이한 방문객 군집지역(중앙공원 정자항 아트 스트리트 등) 및 설치 가능 지역 선별 후 결정
- 규 모 : 스크린(6m×4m), 지지대 H=3.0m
- 설 치 비 : 500백만원
- 송출내용 : 해양생물 캐릭터 애니메이션, 강동 관광지 홍보영상 등

#### □ 연차별 투자계획 및 집행액

##### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)					임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	
해양 디지털수족관 설치	계	500				500		
	국비							
	시비							
	구비	500				500		

##### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)					임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	
해양 디지털수족관 설치	계	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	-	-	-	-	-	-
	구비	-	-	-	-	-	-	-

#### □ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
해양 디지털수족관 설치	기초조사	-	사업대상지 선정 및 계획수립	예산편성 공사 착수 및 완료	-	-

< 공약 추진을 위한 사전검토사항 >

① 소규모 해양수족관 건립안

- 소규모 해양수족관 건립 시 인근 지역 해양수족관(부산 아쿠아리움, 남구 고래 생태체험관)에 비해 규모가 작고 경쟁력이 떨어져, 예산 투입(건립비 및 유지관리비) 대비 관광 활성화의 기여도가 낮고 재정 부담이 가중될 것으로 판단됨

② 연계 가능 시설의 부속시설로 설치안

- ‘관광안내소’, ‘해양도서관’ 등 건립 검토 또는 추진 중인 시설 내부에 해양수족관 설치하는 해당시설의 건립 무산 또는 지연될 경우 공약이행 곤란
- 또한, 주민들과의 약속인 공약을 타사업에 의존해 추진하는 것은 민선7기의 행정 신뢰도를 실추시킬 우려가 있음

③ 야외 해양 수족관 설치안

- 야외 설치 시 파손 등 시설물의 유지관리가 어려우며, 여름철 녹조 발생과 수족관 내·외부 온도 불일치에 의한 수족관 표면 물방울 발생 등 가시성 부족으로 관광객들의 선호도가 낮을 것으로 예상
- 또한, 강동 지역 어종(가자미, 광어, 우럭 등) 대부분은 심해어로 관광자원으로서 가치 부족

□ 향후계획

- 2018. : 기초조사 및 타당성 검토, 대상지 관리기관(부서) 협의 등
- 2019. : 사업 대상지 선정 및 예산 편성
- 2020. : 사업 착수 및 완료

□ 기대효과

- 강동 중앙공원, 정자항 아트 스트리트(Art-Street), 당사해양낚시공원 등 기존 관광자원과의 연계를 통한 해양관광 활성화 시너지 효과 창출

### 3-2-④. 바다도서관 건립

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2023	6,600백만원	자체사업	임기내	신규사업
담당부서	도서관과	담 당	도서관정책담당 행정6급 이영주 (☎ 행 7401)	

#### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 착수
- ◆ 바다도서관 건립으로 강동권 관광산업 활성화 및 지역주민의 독서·문화·교육인프라 기반을 마련하기 위함.

#### □ 사업개요

- 위 치 : 북구 산하동
- 사업기간 : 2018. ~ 2023.
- 건립규모 : 연면적 1,347㎡ / 지상 4층
- 주요시설 : 자료실(바다, 종합, 어린이 등), 시청각실, 다목적실, 북 카페 등
- 소요예산 : 6,600백만원(부지매입비 : 3,600/ 건축비·설계비 등 : 3,000)  
 ※ 균특회계 : 국1,200(40%), 지방비1,800(60%)/ 부지매입비 제외

#### □ 연차별 투자계획 및 집행액

##### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
바다 도서관 건립	계	6,600				3,600	20	2,980	
	국비	1,200						1,200	
	구비	4,500				3,600	20	880	
	기타	900						900	

##### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
바다 도서관 건립	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
부지확보	-	-	-	·국공유지 및 사유지 매입	-	-
행정절차	-	-	·공원조성계획 반영(市) ·건립 기본계획 수립	·중기지방재정계획 수립 반영 ·지방재정 투융자심사(市) ·공유재산관리계획안 심의	·국비신청 (균특회계)	-
건축	-	-	-	-	-	·설계 및 착공

## □ 향후계획

- 2018. ~ 2019. : 공원조성계획 반영(市) 및 건립 기본계획 수립
- 2020.
  - 건립 부지확보
  - 중기지방재정계획 수립
  - 지방재정 투융자심사(市)
  - 공유재산관리계획안 심의
- 2021. : 국비신청(균특회계)
- 2022. : 설계 및 착공
- 2023. : 준공 및 개관

## □ 기대효과

- 관광과 접목한 도서관 건립으로 다양한 볼거리 제공 및 지역주민의 건강한 독서문화 향상에 기여

## ■ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
기획재정부	부지확보(국유지 매입시 협조 요청)
울산광역시(문화예술과)	균특회계 사업비 신청 협의
울산광역시(관광진흥과)	공원조성계획 반영 협조

## 삶이 따뜻하고 행복한 든든복지 실현

분 야	관리번호	공 약 명
보건복지 (11개)	4-1	공공산후조리원 건립
	4-2	육아종합지원센터 건립
	4-3	출산지원금 지급액 확대 및 출산축하용품 지원
	4-4	경로당 지원 활성화
	4-5	노인복지시설 지원
	4-6	시립 노인복지관 건립
	4-7	노인회관 건립
	4-8	장애인복지관 건립
	4-9	복지사각지대 전수조사 실시
	4-10	사회적 취약계층의 자활사업 지원
	4-10-①	사회적 취약계층 자활사업 지원
4-10-②	사회적 취약계층 일자리사업 확충	



## 4-1. 공공산후조리원 건립

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2022	9,000백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	가족정책과	담당	인구정책담당 행정6급 이승형 (☎ 행 7651)	

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 관내 산후돌봄 사각지대 해소 및 출산·양육에 유리한 환경 조성을 통해 출산문제의 사회적 책임을 강화하고 출산친화도시 조성

### □ 사업개요

- 공공산후조리원 건립 및 운영
  - 규모 : 지하1층, 지상3층(부지면적 2,860m<sup>2</sup>, 연면적 2,400m<sup>2</sup>)
  - 위치 : 호계동 1021-1번지(구유지)
  - 주요시설 : 모자동실(28실), 신생아실(9bed), 산후관리실, 간호사실, 식당, 세탁실, 프로그램실 등
  - 인력구성 : 22명(간호사 5, 간호조무사 12, 행정원 1, 영양사 1, 조리원 2, 미화원 1)
  - 총사업비 : 9,000백만원(구비) ※ 연간 운영비 8억 별도 소요예상

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
공공산후 조리원 건립	계	9,000			40	5,800	3,160		
	국비	4,500				2,900	1,600		
	시비	2,250				1,450	800		
	구비	2,250			40	1,450	760		

#### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
공공산후 조리원 건립	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
공공산후 조리원 건립	기본계획수립(9월) 중기지방재정계획 반영(10월)	수립 반영	지방재정투자심사 승인(2월) 市 중기지방재정 계획 반영(10월)	실시설계 완료 공사착공	공사추진	공사준공

□ 향후계획

- 2019. 1. : 시 지방재정투자심사 의뢰
- 2019. 7. : 공유재산관리계획 수립
- 2019. 9. : 각종 공모사업 신청 및 건축설계공모
- 2019. 10. : 시 중기지방재정계획 반영
- 2020. 6. : 실시설계 완료
- 2020. 9. : 공사 착공
- 2022. 3. : 공사 준공
- 2022. 9. : 개원

□ 기대효과

- 모성건강 증진과 자녀의 출산과 양육에 대한 안전성 강화
- 산후돌봄의 사각지대 해소 및 공공성 강화로 출산친화도시 조성

■ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
울산광역시(복지인구정책과)	공공산후조리원 건립 국시비 지원 협의
북구 보건소	보건소 산하 시설 전문성 등 시설기준 및 신고절차 협의

## 4-2. 육아종합지원센터 건립

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018. 1 ~ 2020. 3	7,000백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	가족정책과	담 당	인구정책담당 행정6급 이승형	(☎ 행 7651)

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 자녀양육에 어려움을 겪고 있는 지역주민 및 어린이집 운영자들에게 보육 및 양육에 관한정보 제공 및 육아에 대한 참여와 소통의 거점공간을 마련하여 안심보육 및 영유아의 전인적 성장 발달 촉진에 기여

### □ 사업개요

- 추진방향
  - 지역사회 내 육아지원을 위한 거점기관시설로 건립
  - 원스톱 육아지원 서비스 제공이 가능한 공간 조성
- 사업내용
  - 위 치 : 연암동 1129-4, 1131-3 일원
  - 규 모 : 부지면적 1,500㎡, 연면적 3,000㎡(지하 1층/지상 4층)
  - 사업기간 : 2018. ~ 2020. (3년)  
(※ 2018. 6월 실시설계완료, 2018. 10월 착공, 2020. 3. 준공, 2020. 9월 개원)
  - 총사업비 : 7,000백만원 ※준공 후 연간 운영비 8억 소요 예상

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
육아종합 지원센터 건립	계	7,000	340	2,151	3,802	707			
	국 비	1,000		1,000					
	시 비	2,500		500	2,000				
	구 비	3,500	340	651	1,802	707			

#### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
육아종합 지원센터 건립	계	306	20	286					
	국 비								
	시 비								
	구 비	306	20	286					

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
육아종합지원센터 건립	실시설계 및 공사 착공	실시설계 완료(6월), 공사착공(10월)	골조공사 마감공사 위탁체 선정	건립공사 준공 리모델링 기자재 구입 개원	센터 운영	센터 운영

□ 추진실적

- 2018. 6. 26. : 실시설계 완료

□ 향후계획

- 2018. 10. : 건립공사 착공
- 2019. 7. : 위탁운영체 선정, 개관 및 운영 준비
- 2020. 3. : 건립공사 준공
- 2020. 4. ~ 7. : 리모델링
- 2020. 8. : 기자재 구입
- 2020. 9. : 개원

□ 기대효과

- 지역사회 내 육아지원을 위한 거점기관으로써 어린이집 지원·관리 및 가정양육 보호자에 대한 원스톱 육아지원서비스 제공

■ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
울산광역시(복지인구정책과) 울산광역시 육아종합지원센터	시비 보조금 예산 지원 협조 및 운영자료 수집

### 4-3. 출산지원금 지급액 확대 및 출산축하용품 지원

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2019 ~ 2022	10,402백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	가족정책과	담 당	인구정책담당 행정6급 이승형 (☎ 행 7651)	

#### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 출생을 축하하며 출산장려 분위기를 조성
- ◆ 출산의 경제적 부담을 경감시켜 아이 낳고 키우기 좋은 여건 조성

#### □ 사업개요

- 사업 기간 : 2019. 1. 1. ~ 계속
- 출산지원금 확대 지원

(단위 : 명, 천원)

구 분		계	1자녀	2자녀	3자녀이상
출생아수	확대	2,000	1,050	770	180
지원금	현재	675,000	-	500	1,000
	확대	1,090,000	500	500→2,000	1,000→2,000

- 출산축하용품 지원 신설

구분	대상	지원내용	소요예산
출산축하용품 지원	첫째자녀 출산 가정	10만원 상당 출산축하용품 (정자 돌미역, 울산 한우)	105,000천원

#### □ 연차별 투자계획 및 집행액

- 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
출산지원	계	10,402	517	675	1,195	1,195	1,760	2,530	2,530
사업	구 비	10,402	517	675	1,195	1,195	1,760	2,530	2,530

○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
출산지원 사업	계	1,007	517	490	-	-	-	-	
	구 비	1,007	517	490					

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
출산지원사업	1,150명	846명	2,000명	2,000명	2,000명	2,000명

□ 추진실적

○ 2018년

- 2자녀 출산지원금 : 714명 357,000천원
- 3자녀 이상 출산지원금 : 132명 132,500천원

○ 2019년

- 출산지원금 : 1자녀 500천원(신설), 2자녀 500천원, 3자녀 이상 1,000천원
- 출산축하용품(신설) : 1자녀, 정자돌미역 및 울산 한우(10만원)

□ 향후계획

○ 2021 ~ 2022년 : 출산지원금 확대

- 2021년 : 둘째아 500 → 1,000천원, 셋째아 이상 1,000 → 2,000천원
- 2022년 : 둘째아 1,000 → 2,000천원

□ 기대효과

- 출산을 축하하는 분위기 조성 및 출산에 따른 경제적 부담 완화
- 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성 및 저출산 극복

■ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
울산광역시(복지인구정책과)	시비 지원 확대 관련 협의

## 4-4. 경로당 지원 활성화

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2022	15,785백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	사회복지과	담 당	노인복지담당 행정6급 김형철 (☎ 행 7661)	

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 100세 시대를 대비한 경로환경 조성
- ◆ 건강한 여가활동 지원을 위한 지속적인 경로당 시설개선 및 운영지원
- ◆ 체계적인 경로당 지원으로 경로당 기능 활성화

### □ 사업개요

- 지원대상 : 관내 경로당 128개소(구소유 35, 공동주택 72, 마을공동 21)
- 주요내용
  - 시설개선 : 신축, 리모델링·개보수, 내진성능평가 및 보강
  - 운영지원 : 운영비·냉난방비·양곡비 지원, 여가프로그램 지원

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
경로당 지원 활성화	계	15,785	3,231	2,355	2,999	2,740	2,740	1,720	
	국 비	431	60	104	65	66	66	70	
	시 비	2,120	294	444	342	345	345	350	
	구 비	13,234	2,877	1,807	2,592	2,329	2,329	1,300	

#### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
경로당 지원 활성화	계	5,164	3,231	1,933					
	국 비	162	60	102					
	시 비	735	294	441					
	구 비	4,267	2,877	1,390					

## □ 연차별 추진목표 및 실적

(단위:개소수)

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
신축사업(준공)	-	-	3	2	2	-
리모델링 및 개보수	26	61	58	26	26	26
내진성능평가 및 보강	5	5	8	5	5	5
운영 지원	127	127	128	128	128	128
여가프로그램 지원	127	127	128	128	128	128

## □ 추진실적

- '19년 경로당 신축 당초예산 반영 : 2개소 1,090백만원
- '18년 하반기 재난안전특별교부세(경로당 내진보강) 교부 : 3개소 490백만원
- '19년 경로당 개보수 추진 : 58개소 200백만원

## □ 향후계획

- 신축건의 경로당 우선순위 검토
- 경로당 내진성능평가 결과에 따라 내진보강 계획 수립
- 체계적인 관리와 지원을 위해 경로당 통합관리시스템 구축·운영
- 다양한 기관들과 연계하여 경로당 활성화 방안 지속 강구

## □ 기대효과

- 경로당 개보수 및 내진보강을 통한 안전하고 쾌적한 경로당 환경조성
- 다양한 여가활동 지원으로 건전하고 활력 넘치는 경로당 운영

## ■ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
한국토지주택공사	송정경로당 건립 추진 시 진출입로 계획 협의
한국자산관리공사	천곡경로당 신축 희망부지 매입 협의
사회복지공동모금회	사회복지시설 후원 연계

## 4-5. 노인복지시설 지원

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2022	32,847백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	사회복지과	담 당	노인복지담당 행정6급 김형철 (☎ 행 7661)	

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 노인복지관 기능강화로 건강·여가·정서 등 노인종합복지서비스 제공
- ◆ 지역특화형 일자리사업 발굴로 노인의 경제활동 참여 욕구 충족
- ◆ 취약계층 노인에 대한 돌봄 기능강화로 촘촘한 사회보호망 구축

#### □ 사업개요

- 지원대상 : 노인복지관, 노인일자리 수행기관, 노인돌봄수행기관
- 주요내용
  - 노인 건강증진, 여가·문화, 심리상담 프로그램 운영
  - 수행기관별 특화된 노인일자리 발굴로 사회활동 참여기회 확대
  - 노인돌봄기본서비스, 응급안전알림서비스 등 취약계층 맞춤형 서비스 제공

#### □ 연차별 투자계획 및 집행액

- 투자계획 (단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
노인복지 시설 지원	계	32,847	3,648	4,491	5,906	6,083	6,266	6,453	
	국 비	12,744	1,306	1,607	2,350	2,420	2,493	2,568	
	시 비	13,574	1,458	1,820	2,461	2,535	2,611	2,689	
	구 비	6,529	884	1,064	1,095	1,128	1,162	1,196	

- 집행액 (단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
노인복지 시설 지원	계	8,139	3,648	4,491					
	국 비	2,913	1,306	1,607					
	시 비	3,278	1,458	1,820					
	구 비	1,948	884	1,064					

□ 연차별 추진목표 및 실적

(단위:명)

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
노인복지관 운영	3,800	4,250	4,300	4,400	5,500	5,800
노인일자리사업	900	1,104	1,200	1,300	1,300	1,300
노인돌봄서비스 제공	600	640	660	650	700	700

□ 추진실적

- 노인복지관 분관 개관 : 2018. 6월
- 노인일자리사업 참여자 모집 및 사업추진 : 19개 사업 1,104명
- 독거노인 현황조사, 노인돌봄서비스 대상자 관리 : 640명

□ 향후계획

- 노인복지 욕구조사, 이용실태 파악으로 수요자 맞춤형 프로그램 개발
- 노인일자리 수요처 및 특화사업 발굴을 위한 수행기관 회의 개최

□ 기대효과

- 노인세대의 다양한 욕구변화에 능동적으로 대처하여 노인의 삶의 질 향상
- 취약계층에 대한 보호체계를 강화하고 근로능력이 있는 노인에게 적합한 일자리를 제공하여 안정적이고 활력 넘치는 노후생활 지원

■ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
노인복지관	노인복지욕구 조사, 수요자 맞춤형 프로그램 개발
시니어클럽, 노인복지관, 노인지회	지역특화형 노인일자리 발굴, 참여자 교육 및 사업 수행
북구재가지원서비스센터	독거노인 현황조사, 안전확인, 맞춤형서비스 연계

## 4-6. 시립 노인복지관 건립

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2020	14,000백만원	시 사업	임기내	계속사업
담당부서	사회복지과	담 당	노인복지담당 행정6급 김형철 (☎ 행 7661)	

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 급속한 고령화와 노인복지수요 증대로 노인복지 인프라 확충 필요
- ◆ 타 구·군에 비해 노인복지관 시설이 부족한 복구에 시립 노인복지관 건립

### □ 사업개요

- 위 치 : 송정택지개발지구 내 사회복지시설 용지
- 사업기간 : 2018. ~ 2020.
- 사업규모 : 부지면적 4,575m<sup>2</sup>, 연면적 2,900m<sup>2</sup>(지하 1층/지상 4층)
- 주요시설 : 프로그램실, 물리치료실, 강당, 경로식당, 치매안심센터 등
- 사 업 비 : 14,000백만원(부지매입 4,300, 설계·공사 9,700)
- 사업시행 : 울산광역시(어르신복지과)

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
시립 노인복지 관 건립	계	14,000		400	8,300	5,300			
	국 비								
	시 비	14,000		400	8,300	5,300			
	구 비								

#### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
시립 노인복지관 건립	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구 비	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
시립 노인복지관 건립	행정절차 이행, 설계 착수	재정투자 심사승인	부지매입 공사착공	공사 준공		

□ 추진실적

- 시립 노인복지관 건립 기본계획 용역비 확보 : 2018 당초예산
- 부지매입 계획 제출(시→ 한국토지주택공사) : 2017. 11.
- 지방재정투자심사 승인 : 2018. 4.
- 실시설계 용역비 확보 : 2018. 9.(402백만원, 제2회 추경)
- 공유재산관리계획 의결 : 2018. 10.
- 건축 설계공모 : 2018. 11.

□ 향후계획

- 부지 매입, 실시설계용역 착수 : 2019. 상반기
- 공사 착공 : 2019. 하반기
- 공사 준공 : 2020. 하반기

□ 기대효과

- 노인여가시설 인프라 확충으로 급증하는 노인복지욕구 충족
- 포화상태인 노인복지관 이용수요 분산으로 시설 이용편의 도모

■ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
울산광역시(어르신복지과)	시립 노인복지관 건립추진사항, 어르신 의견수렴 등

## 4-7. 노인회관 건립

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2020	4,500백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	사회복지과	담 당	노인복지담당 행정6급 김형철 (☎ 행 7661)	

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 현재 보훈회관 2층에 있는 노인지회 공간협소 및 접근성 저하로 이용불편
- ◆ 대중교통 접근성이 좋은 화봉동 일원에 노인복지회관 건립 추진

### □ 사업개요

- 위 치 : 화봉동 450-1번지 (공공청사, 시유지)
- 사업기간 : 2018. ~ 2020.
- 사업규모 : 부지면적 652.1㎡, 연면적 990㎡, 지상3층, 노유자시설/근생
- 주요시설 : 노인지회 사무실, 강당, 교육장, 경로식당, 실버카페 등
- 사 업 비 : 4,500백만원(부지매입 1,940, 공사비 등 2,560)

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

※ 투자 사업비는 「54 문화 및 소통공간 마련을 위한 화봉 꿈마루길 조성」 사업비에 포함(별도예산 미확보)

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
노인회관 건립	계	4,800		4,500					
	국 비	2,400		2,250					
	구 비	1,200		1,125					
	기 타	1,200		1,125					

#### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
노인회관 건립	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
노인회관 건립	부지매입	시유지 매수신청 부지 감정평가	실시설계 공사착공	공사준공		

□ 추진실적

- 2017. 10. : 중기지방재정계획 반영, 지방재정투자심사, 공유재산 취득 심의
- 2017. 12. : 부지매입비 당초예산 확보(1,650백만원)
- 2018. 1. : 공유재산 매수신청서 제출(구→市)
- 2018. 7. : 감정평가 (\* 감정결과 : 1,936,737천원)
- 2018. 10. : 도시과 화봉꿈마루길 도시재생사업 실행계획 타당성 평가 통과, 市 공유재산관리계획 의결
- 2018. 11. : 북구 노인회관 건립 관련 벤치마킹

□ 향후계획

- 2019. 1. : 신축부지(시유지) 매입
- 2019. 2. ~ 3. : 화봉지구 지구단위계획 변경, 실시설계용역  
※ 지구단위계획 변경 : 공공청사 → 사회복지시설
- 2019. 8. : 공사착공(2020. 5월 준공예정)

□ 기대효과

- 대중교통 접근성이 좋은 화봉동 지역에 노인회관을 건립하여 시설 이용에 따른 불편해소 및 노인복지 증진에 기여

▣ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
시 도시계획과	화봉지구 지구단위계획 변경 협의
북부소방서	공유재산 매입 협의
북구 도시과	도시재생 뉴딜사업(노인회관) 포함에 따른 추진일정 협의
북구 건축주택과	실시설계용역 및 건축공사 시행
(사)대한노인회 울산광역시북구지회	노인회관 건축계획 시 주요시설 협의

## 4-8. 장애인복지관 건립

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2019 ~ 2021	14,984백만원	시 사업	임기내	계속사업
담당부서	사회복지과	담 당	장애인복지담당 복지6급 박경완	(☎ 행 7691)

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 장애인복지관 건립을 통한 장애인통합서비스 제공
- ◆ 시립 장애인복지관 및 체육관이 모두 중구와 남구에 위치하여 이용에 어려움이 있음
- ◆ 장애인복지서비스의 지역적 안배를 고려하여 시립 장애인복지관 건립 유치

### □ 사업개요

- 위 치 : 송정·창평동 일원
- 규 모 : 부지 2,000㎡, 건축 800㎡, 연면적 4,000㎡(지하1층 지상4층)
- 주요시설 : 재활치료실, 체력단련실, 주간보호시설, 장애인단체사무실(별관) 등
- 주요기능 : 장애인에 대한 의료·재활 등 종합서비스 제공

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
장애인 복지관 건립	계	14,984			1,875	7,059	6,050		
	국 비								
	시 비	14,984			1,875	7,059	6,050		
	구 비								

#### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
장애인 복지관 건립	계	-	-	-	-	-	-	-	
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	
	시 비	-	-	-	-	-	-	-	
	구 비	-	-	-	-	-	-	-	

연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
장애인복지관 건립	건립 건의	건립 건의	건립 유치	실시설계 공사착공	공사준공	

추진실적

- 2018. 8. : 시 해당부서(장애인복지과) 사업설명 및 시립 장애인복지관 복구 건립 건의

향후계획

- 시립 장애인복지관 복구 건립 유치를 위한 지속적 건의

기대효과

- 지역별 복지소외지역 해소를 통한 장애인 복지체감도 평준화
- 장애인복지관의 접근성 개선으로 복구 장애인복지 만족도 제고

대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
울산광역시 장애인복지과	시립 제2 울산장애인복지관 건립 추진 건의

## 4-9. 복지사각지대 전수조사 실시

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2019 ~ 2020	2백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	복지지원과	담 당	희망복지담당 사회복지6급 신민경	(☎ 행 7631)

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 1인 가구 증가와 사회관계망 약화로 고독사 등의 사회문제 발생, 이를 선제적으로 발굴·지원하기 위한 기초자료 마련 측면에서 복지 사각지대 전수조사 실시

### □ 사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 2019. 9.
- 대 상 : 중·장년층(만45~64세) 1인가구
- 수행인력 : 찾아가는 복지전담팀, 설문조사원(기간제근로자), 동 지역 사회보장협의체 위원 등
- 조사내용 : 안부확인, 생활실태, 복지욕구 등 파악
- 방 법
  - 자체계획 수립 후 가정방문, 내방, 유선조사 병행
  - 설문조사원(설문지 배부 및 회수) ⇨ 찾아가는 복지전담팀(심층조사) 순으로 2단계 조사
    - 1차 : 경제적 빈곤, 사회적 관계단절 등 설문형식으로 생활실태 조사
    - 2차 : 찾아가는 복지전담팀을 통한 심층상담
  - 다양한 매체를 통한 전수조사 실시 홍보 : SNS, 리플릿, 포스터

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)					임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	
복지사각 지대 전수조사	계	2			2			
	국 비	1			1			
	시 비	0.5			0.5			
	구 비	0.5			0.5			

○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
복지 사각지대 전수조사	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구 비	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
복지사각지대 전수조사			· 중·장년층(만45세~64세) 1인가구 전수조사 실시 (결과분석 및 시책발굴)	· 맞춤형 복지정책 시행		

□ 추진상황

- 2018. 11. : 경제일자리과 1단계 공공일자리사업(설문조사원) 신청
  - 기간제근로자 16명(동별 2명) 배치 요청
- 2019. 1. : 중·장년 1인가구(만45세~64세) 조사 대상 확정

2018. 12. 31.기준

구분	계	농소1	농소2	농소3	효문	송정	강동	양정	염포
중장년1인 가구(명)	6,668	1,381	898	754	1,391	498	672	540	534

□ 향후계획

- 2019. 1. : 계획 수립 및 설문조사원 교육 실시
- 2019. 2. ~ 6. : 중·장년층(만45세~64세) 1인가구 조사 및 복지서비스 연계
- 2019. 7. : 전수조사 결과 분석 및 보고
- 2019. 9. : 맞춤형 복지정책 수립

□ 기대효과

- 복지소외계층의 선제적 발굴·지원 및 사회적 관심 제고

## 4-10-①. 사회적 취약계층 자활사업 지원

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018. ~ 2019.	2,100백만원	자체사업	임기내	신규사업
담당부서	사회복지과	담 당	생활보장담당 행정6급 심수정	(☎ 행 7621)

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 자활사업단을 한 공간에 집약 할 수 있는 자활공동작업장 건립으로 근로능력있는 수급자의 자활사업 참여 및 신규사업단 발굴 등 자활사업의 중추적 역할 수행으로 저소득층 일자리 창출 기여

#### □ 자활공동작업장 건립 개요

- 건립부지 : 창평동 982-6
- 사업기간 : 2018. ~ 2019.
- 규 모 : 부지면적 1,321㎡, 연면적 573.06㎡, 지상 2층
- 주요시설 : 자활근로사업단 공동작업장(3개), 공동회의실, 상담실, 사무실 등
- 사 업 비 : 2,100백만원(시비 1,500 / 구비 600(사회복지기금))  
 ※ 부지매입 583백만원 / 건축비 1,300백만원 / 설계비 86백만원 / 감리비 등 131백만원

#### □ 연차별 투자계획 및 집행액

##### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
북구자활 공동작업장 건립	계	2,100		2,100					
	국비								
	시비	1,500		1,500					
	구비	600		600					

##### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
북구자활 공동작업장 건립	계	583		583					
	국비								
	시비	114		114					
	구비	469		469					

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
북구자활공동작업장 건립	부지매입 설계용역	부지매입	① 실시설계 ② 공사 착공 및 준공	개관		

□ 추진실적

- 2018. 6. : 부지매입 완료(1,321㎡, 창평동 982-6 / 583백만원)
- 2018. 7~10. : 벤치마킹 및 기본실시계획
- 2018. 10. : 자활공동작업장 실시설계용역안 확정 및 실시설계 의뢰(건축주택과)
- 2018. 11. : 자활공동작업장 실시설계용역 입찰
- 2018. 12. : 실시설계용역 계약(설계 착수 : 2018. 12. 19. / 120일간)
- 2018. 12. : BF예비인증용역 계약(착수 : 2018. 12. 26. / 120일간)

□ 향후계획

- 2019. 4. : 실시설계용역 완료
- 2019. 6. : 착공(2020. 1. 준공계획)
- 2020. 2. : 자활공동작업장 개관

□ 기대효과

- 저소득층에게 맞춤형 일자리 제공을 위한 자활사업단 공간 확보
- 자활사업단을 한 공간에 집약, 운영 관리함으로써 효율적인 참여자 관리는 물론 시장경쟁력 확보

■ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
울산북구지역자활센터	자활공동작업장 건립 및 프로그램 개발을 위한 타 지역 자활공동작업장 벤치마킹 자활공동작업장 실시설계 시 공간 활용에 대한 사전 협의 등
건축주택과	건축 실시설계(안) 검토에 따른 사전 협의 시설물 건축 시 협의 등

## 4-10-②. 사회적 취약계층 일자리사업 확충

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2022	297백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	사회복지과	담 당	생활보장담당 행정6급 심수정	(☎ 행 7621)

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 공공시설 내 편의공간에 카페 등 저소득 취약계층의 자활을 위한 자활근로사업단을 운영하여 수급자들의 자활의욕 고취 및 탈수급 지원

### □ 사업개요

- 대 상 : 건립예정 공공시설 내 편의시설
- 주요내용
  - 공공시설 내 편의공간에 카페 등 공간 활용이 가능한 업종으로 자활근로사업단 창업
  - 기존 자활근로사업단이 활성화되면 자활기업으로 재창업시켜 자활사업 참여자 일자리 창출

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
사회적 취약계층 일자리사업 확충	계	297		97	50	50	50	50	
	국 비								
	시 비								
	구 비	297		97	50	50	50	50	

#### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
사회적 취약계층 일자리사업 확충	계	242		97					
	국 비								
	시 비								
	구 비	242		97					

## □ 연차별 추진목표 및 실적

(단위: 사업단 수)

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
신규 자활근로사업단 운영	2	2	1	1	1	1

## □ 추진실적

### ○ 2018년도 2개 사업단 창업

- 울산안전체험관 편의시설 내 2개 자활근로사업단 창업
  - 식당(영웅이네밥상 사업단), 카페(까페드르 사업단)

### ※ 울산안전체험관 자활근로사업단 운영실적

일자리창출 인원	이용인원(일평균)	매 출액(월평균)
14명 (밥상 9, 카페 5)	65명 (밥상 30 / 카페 35)	12,458천원 (밥상 6,529 / 카페 5,929)

## □ 향후계획

- 준공예정인 공공시설 관련부서 자활사업단 창업을 위한 시설 사용협의 : 수시
- 자활사업단 환경개선사업 공모 신청(시비보조) : 2019. 4.
- 자활근로자 자활의욕 고취 격려 행사 추진 : 2019. 9.

## □ 기대효과

- 취업 유망직종인 식당, 카페 등을 공공시설 내 편의시설에 자활근로 사업단을 유치하여 자활근로자 자활의욕을 고취하고, 수익성이 있는 사업단에 대해서는 자활기업으로 재창업함으로써 일자리 창출은 물론 수급자의 탈수급에 기여

## ■ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
울산북구지역자활센터	자활사업단 창업 및 관리를 위한 전반적인 협의 등
공공시설 건립부서	공공시설 건립 시 편의공간에 자활근로사업단 유치 협조

## 삶이 여유로운 건강한 문화도시 조성

분 야	관리번호	공 약 명
문화체육 (8개)	5-1	호계 문화체육센터 조기 건립
	5-2	북구 청소년 Job & Art 센터 건립
	5-3	노사민의 어울림, 소금포 기억 되살리기 사업추진
	5-4	문화 및 소통 공간 마련을 위한 화봉 꿈마루길 조성
	5-5	신천공원 조성
	5-6	친환경 동해남부선 폐선부지 활용 - 친환경 힐링 숲길 조성 / 친환경 자전거길 조성 / 친환경 길 위의 도서관 건립
	5-7	동천강변 친수공간 확대 추진
	5-8	울산공항 주변 복합공원화 기반조성



## 5-1. 호계 문화체육센터 조기 건립

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2013 ~ 2020	12,000백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	문화체육과	담 당	체육지원담당 행정6급 조영진	(☎ 행 7341)

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 문화여가 수요와 체육여가 수요를 복합적으로 수용할 수 있는 문화체육 시설을 조기에 건립하여 지역 주민들의 삶의 질을 향상하고 체육활성화에 기여

### □ 사업개요

- 위 치 : 창평동 386-1번지 일원
- 사업기간 : 2013. 1월 ~ 2020. 12월
- 사업규모 : 연면적 2,860㎡(지하1층, 지상2층)
- 주요시설 : 수영장, 탁구장, 헬스장, 부대시설 등

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
호계문화 체육센터 건립	계	14,000	2,230	3,050	8,720				
	국 비	3,200			3,200				
	특교세	1,000		1,000					
	시 비	5,050		2,050	3,000				
	구 비	4,750	2,230		2,520				

#### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
호계문화 체육센터 건립	계	2,962	15	2,947					
	국 비								
	시 비	945		945					
	구 비	2,017	15	2,002					

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
호계 문화체육센터 건립	보상완료	보상율(100%)	공사착공	공사준공		

□ 추진실적

- 2017. 2월 : 도시관리계획(문화시설) 결정 및 지형도면 고시
- 2017. 7월 : 보상계획공고 및 감정평가
- 2017. 12월 : 건축설계공모 당선작 선정
- 2018. 3월 : 실시설계용역 착수, 중간보고회 개최
- 2018. 6월 : 실시계획인가 고시
- 2018. 7월 : 수용재결 신청
- 2018. 8월 : 지방재정 투자심사(3차) 재심사 의뢰
- 2018. 9월 : 중기지방재정계획 변경 반영, 수용재결위원회 개최
- 2018. 11월 : 수용개시 및 보상금 공탁

□ 향후계획

- 2019. 2월 : 건축설계용역 완료, 계약심사 및 일상감사
- 2019. 3월 : 진입도로 개설공사 완료
- 2019. 4월 : 공사 및 건설사업관리용역 입찰공고
- 2019. 5월 : 공사착공(공사기간 18개월 정도 소요)

□ 기대효과

- 스포츠를 통해 지역·계층간 문화격차를 해소하고 생활체육 인프라를 구축하여 체육활성화에 기여

■ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
울산광역시(체육지원과) 울산광역시(예산담당관실)	예산 확보 관련 협의(시비 및 국비 확보를 위한 협의)

## 5-2. 북구 청소년 Job & Art 센터 건립

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2019 ~ 2022	16,400백만원	자체사업	임기내	신규사업
담당부서	가족정책과	담 당	여성청소년담당 사회복지6급 하춘자 (☎ 행 7671)	

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 농소지역의 청소년시설 추가 건립을 통해 청소년에게 진로체험 및 창의 활동 등 다양한 활동을 할 수 있는 기회 제공

### □ 사업개요

#### ○ 추진방향

- 청소년 진로지원을 중심으로 다양한 문화활동을 지원하는 시설 건립
- 위기청소년 상담·보호·치유를 위한 상설 복합 문화 공간 조성

#### ○ 사업내용

- 기 간 : 2019 ~ 2022(4년)
- 위 치 : 매곡동 748-1번지 등 일원(장등저수지)
- 규 모 : 부지 8,368㎡, 건축면적 813㎡ 건축연면적 3,250㎡(지상 4층)
- 시설내용 : 직업체험실, 과학정보실, 전문자료실, 창의활동실, 동아리실, 문화·예술 창작활동실, 문화공원 등
- 총사업비 : 16,400백만원 정도 (국 8,000, 시 2,050, 구 6,350)  
※ 부지매입비 3,900백만원 (구유지 6,907백만원 제외)

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
북구 청소년 Job & Art 센터 건립	계	16,400			5,000	10,800	600		
	국 비	8,000				8,000			
	시 비	2,100				2,100			
	구 비	6,300			5,000 (부지3,900 실계 700 토목 400)	700	600		

○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
북구 청소년 Job & Art 센터 건립	계	6,907	-	6,907	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구 비	6,907	-	6,907 (규유지)	-	-	-	-	-

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
청소년 Job & Art 센터 건립	중기지방재정 계획(10월)	市중기지방재정 계획 반영	지방재정투자심사승인(2월) 지역발전특별회계지원 신청(3월)	실시설계 완료	공사 착공	공사 준공

□ 향후계획

- 2019. 1. : 시 지방재정투자심사 의뢰
- 2019. 3. : 도시계획시설 결정
- 2019. 3. : (여성가족부) 2020년 지역발전특별회계 신청 (시·도자율)
- 2019. 4. : 청소년 Job & Art 센터 건립 심의위원회 구성
- 2019. 4. : 부지매입비 등 1회추경 반영 및 공유재산관리계획
- 2019. 9. : 부지보상 등 행정절차 추진
- 2019. 11. : 설계공모
- 2020. 3. : (여성가족부) 기본설계자문 의뢰
- 2020. 4. : 실시설계완료
- 2021. 2. : 착공
- 2022. 5. : 준공

□ 기대효과

- 직업과 예술의 전문 특화시설로 보다 다양한 체험의 기회 제공
- 농소 설치로 자유학기제 전면 시행에 따른 농소권 청소년의 체험 욕구 해소 기여
- 제4차 산업혁명시대 적응 및 21세기 지식정보화사회 인재 육성
- 전문적인 상담복지서비스 제공을 통한 청소년의 건강한 성장 지원

■ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
여성가족부 울산광역시(여성가족청소년과)	시설 건립에 따른 국시비 요청 및 업무 협의
청소년수련시설 건립심의위원회	청소년시설 건립 및 운영방향 청소년만족도 조사 건물의 색채와 구조, 활동공간 계획 수립
북구청소년문화의집	운영예산 및 운영방향 청소년 문화욕구 및 이용현황 기타 문제점 등
북구청소년상담복지센터	운영예산 및 운영방향 위기청소년 현황 및 지원 등

### 5-3. 노사민의 어울림, 소금포 기억 되살리기 사업추진

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2016 ~ 2020	10,000백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	도시과	담 당	도시재생담당 시설6급 박진섭	(☎ 행 7915)

#### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 지역경제 활성화, 활동주체 협력강화, 주민역량강화를 목표로 염포 양정지역을 지역주민, 노사, 행정 등이 서로 협력하여 지역상권, 주민커뮤니티, 문화 등을 활성화 하고자 함

#### □ 사업개요

- 주요사업 : 7개 단위사업, 12개 세부사업
  - 통쾌한 시장조성 : 신전시장 환경개선, 소통의 시장길 조성
  - 자동차 테마가로 조성 : 양정 자동차 테마거리 조성
  - 상점가 활성화 : 상권활성화 지원사업
  - 소금포 역사성 강화 : 소금포 역사관조성, 소금포 콘텐츠개발, 기록화
  - 어울림마당 조성 : 함께하는 노사민 사랑방조성, 청년문화혁신 플랫폼 조성
  - 역량증진교육 : 청소년 문화예술 학교, 주민상인대학 운영
  - 창조성 실행사업 : 주민공모사업

#### □ 연차별 투자계획 및 집행액

##### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
노사민의 어울림, 소금포 기억되살리기	계	10,000	1,104	2,528	2,516	3,852	-	-	-
	국 비	5,000	552	1,264	1,258	1,926	-	-	-
	시 비	2,500	276	632	629	963	-	-	-
	구 비	2,500	276	632	629	963	-	-	-

○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
노사민의 어울림, 소금포기역 되살리기	계	1,992	1,104	888					
	국 비	1,040	552	488					
	시 비	495	276	219					
	구 비	457	276	181					

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
통쾌한 시장조성	실시설계 및 보상착수	실시설계 및 보상착수	보상완료 공사 착공	공사준공	-	-
자동차 테마가로 조성	실시설계 착수	사업위탁 협약체결	실시설계 완료 공사착수	공사준공	-	-
상점가 활성화	컨설팅 기획 및 시행	-	컨설팅 지속운영	컨설팅 지속운영	-	-
소금포 역사성 강화	도시관리계획결정 보상착수	도시관리계획결정 보상착수	실시설계 시행	공사 착공 및 준공	-	-
어울림 마당 조성	빈점포 조사	빈점포 조사	거점공간 조성	거점공간 조성	-	-
역량증진 교육	도시재생대학 운영 등	청년문화예술학교 보조금 교부	도시재생대학 운영	도시재생대학 운영	-	-
창조성 실행사업	공모사업 선정	공모사업 선정완료	공모사업 기획 및 시행	공모사업 기획 및 시행	-	-

□ 추진실적

- 2018. 1. : 활성화계획(안) 승인신청(市 도시재생위원회)
- 2018. 3. : 市 도시재생위원회 활성화계획 심의
- 2018. 4. : 도시재생 활성화계획 승인(市) / 고시(區)(~5.20)
- 2018. 6. : 신전시장 도로 및 소금포 역사관 도시관리계획 결정(변경)
- 2018. 7. ~ 9. : 소통의 시장길 조성(신전시장 도로개설) 설계용역
- 2018. 9. : 양정자동차테마거리 조성 위탁 협약체결(부산디자인센터, 11월 1차 사업비교부)

- 2018. 10. : 도시재생대학 운영, 소통의 시장길 조성 보상계획 공고
- 2018. 11. : 소통의 시장길 조성사업 실시계획 인가, 감정평가
- 2018. 12. : 소통의 시장길 조성사업 보상협약('18.12.28~'19.1.11)

□ **향후계획**

- 2019. 2. : 자동차테마거리 실시설계 착수
- 2019. 3. : 소금포 역사관 실시설계 착수
- 2019. 3. : 도로개설 등 토지보상 완료
- 2019. 4. : 신전시장 도로개설 착공

□ **기대효과**

- 염포·양정의 생활환경개선으로 지역경제 활성화 기반을 조성하고 지역주민과 상인의 역량강화를 통해 주민스스로 지속가능한 자족기능 회복
- 어울림마당, 주민공모사업 등을 통한 주민참여 확대로 주민공동체활성화

■ **대외기관 협조체계 구축**

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
현대자동차 울산공장	민간협력사업 협약체결 및 사업시행(2017. 7. 3)

## 5-4. 문화 및 소통 공간 마련을 위한 화봉 꿈마루길 조성

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2020	10,000백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	도시과	담 당	도시재생담당 시설6급 박진섭	(☎ 행 7915)

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 누구나 편하고 안전한 주거공간, 청소년활동 활성화 및 지역활성화, 노인복지 향상 및 주민역량강화, 자생적 주민조직 활성화를 목표로 '세대간 소통과 어울림'을 통해 지역활성화를 도모

### □ 사업개요

- 사업명 : 화봉 꿈마루길 재생사업
- 주요사업 : 8개 세부사업
  - 생활인프라 개선사업 : 시니어 행복나눔 센터
  - 주거지원사업 : 안심마을 만들기, 집수리 사업
  - 지역특성화사업 : 어울림 가로환경개선 사업
  - 지역역량강화사업 : 도시재생현장지원센터 운영, 주민역량강화, 주민공모사업, 마을관리협동조합

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

- 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
화봉 꿈마루길 재생사업	계	10,000		4,500	4,000	1,500			
	국 비	5,000		2,250	2,000	750			
	시 비	2,500		1,125	1,000	375			
	구 비	2,500		1,125	1,000	375			

○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
화봉 꿈마루길 재생사업	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구 비	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
생활인프라 개선	부지매입 설계착수	-	설계완료	공사 착공 및 준공	-	-
주거지지원	-	-	설계착수 및 지원대상 선정	공사 착공 및 준공	-	-
지역특성화	설계착수	-	공사 착공 및 준공	-	-	-
주민역량강화	현장지원센터 구성	-	도시재생대학 및 공모사업운영	도시재생대학 및 공모사업운영	-	-

□ 추진실적

- 2017. 12. : 2017 도시재생뉴딜시범사업 선정
- 2018. 2. ~ 4. : 도시재생 뉴딜사업 실행계획 수립
- 2018. 5. : 실행계획 협의(국토교통부)
- 2018. 9. : 실행계획 타당성 평가 통과(9.27.조건부)
- 2018. 11. : 실행계획 승인(국토부 도시재생특별위원회)
- 2018. 12. : '18. 사업비 교부(12.27)

□ 향후계획

- 2019. 1월 : 세부사업별 설계 등 사업 착수
- 2020. 12월 : 사업 준공

## □ 기대효과

- 보행환경정비, 공원주변 및 마을골목개선을 통해 안전하고 편안하게 이용할 수 있는 주민생활환경을 개선하고 노인복지 체감도 향상과 세대간 소통과 문화 활성화
- 다양한 활동주체의 역량강화와 협동조합 등 주민자생조직의 구성 등 주민스스로 지속가능한 자족기능 회복

## ■ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
울산발전연구원	도시재생 뉴딜사업 성과지표 측정 및 모니터링(2018~2020)

## 5-5. 신천공원 조성

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2020	20,755백만원	시 사업	임기내	계속사업
담당부서	공원녹지과	담 당	공원담당 행정6급 백광현 (☎ 행 7941)	

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 대규모 공동주택 등이 많은 농소지역에 대표적인 친환경 생태공원을 조성하여 도심속 자연친화 휴식공간 제공

### □ 사업개요

- 위 치 : 신천동 576-1번지 일원(국민체육센터 옆)
- 조성면적 : 97,669m<sup>2</sup>
- 주요시설 : 생태연못, 초화원, 생태습지, 잔디·소풍마당, 휴게쉼터 등
- ※ 2000. 3. 10. : 도시계획시설(신천공원(42호)) 결정(울고-33호)

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
신천공원 조 성	계	20,755	9,788	2,400	5,712	2,855			
	국 비	930	30	360	540				
	시 비	19,825	9,758	2,040	5,172	2,855			

#### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
신천공원 조 성	계	12,188	9,788	2,400					
	국 비	390	30	360					
	시 비	11,798	9,758	2,040					

□ **추진실적**

- 2011. ~ 2017. : 토지보상 추진  
 ⇒ 총 70필지 95,039.5㎡ 중 49필지 66,930㎡ 토지보상 완료(70%)
- 2017. : 신천공원(자연마당 조성) 실시설계 완료
- 2018. : 실시계획 인가 고시 및 문화재 시·발굴 조사 시행 완료
- 2018. 10월~2019. 12월 : 사업 추진(2019. 1월 현재 공정률 20%)  
 [현장사진 2019. 1월 현재]



□ **향후계획**

- 2018. ~ 2019. : 신천공원(자연마당 조성) 사업 추진  
 ⇒ 잔여 토지에 대한 보상 병행 사업 추진

□ **기대효과**

- 자연생태계를 보호하며 주민의 건강 증진, 여가 선용의 장소 마련
- 기존 송림등의 자연환경과 연계된 생태적 도시공원 조성

■ **대외기관 협조체계 구축**

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
울산광역시(녹지공원과)	조속한 사업추진을 위한 시 예산 확보 및 긴밀한 협조체계 구축

## 5-6. 친환경 동해남부선 폐선부지 활용

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2030	5,100백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	교통행정과 (공원녹지과) (건설과) (도서관과)	담당	교통행정담당 행정6급 손낙균 (녹지담당 녹지6급 우재규) (토목담당 시설6급 서재교) (도서관정책담당 행정6급 이영주)	(☎ 행 7961) (☎ 행 7951) (☎ 행 7871) (☎ 행 7401)

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 기반조성
- ◆ 동해남부선 폐선부지 구간에 대한 활용 방안을 마련하여 복구의 장기적 미래발전의 비전을 모색하고,
- ◆ 친환경 사람 중심의 미래형 도시기반 조성에 기여

### □ 사업개요

- 친환경 힐링 숲길 조성
  - 위치 : 경주시계 ~ 효문역
  - 규모 : 기반정비 및 산책로 조성(L=12.1km)
- 친환경 자전거길 조성
  - 위치 : 경주시계 ~ 효문역
  - 규모 : 자전거도로 개설(L=12.1km, B=2.5m)
- 친환경 길 위의 도서관 건립
  - 위치 : 호계역 ~ 효문역 구간
  - 규모 : 아트도서관 1개동/100m<sup>2</sup>

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
	총계	5,100					2,000	2,000	1,100
친환경 힐링 숲길 조성	계	2,000					1,000	1,000	
	국비	1,000					500	500	
	구비	500					250	250	
	기타	500					250	250	

구분	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
친환경 자전거길 조성	계	3,000					1,000	1,000	1,000
	국 비								
	구 비	3,000					1,000	1,000	1,000
	기 타								
친환경 길 위의 도서관 건립	계	100							100
	국 비								
	구 비	100							100
	기 타								

○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
	총 계	-	-	-	-	-	-	-	-
친환경 힐링 숲길 조성	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-
친환경 자전거길 조성	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-
친환경 길 위의 도서관 건립	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 추진목표 및 실적


단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
친환경 힐링 숲길 조성				사업신청	사업추진	사업추진
친환경 자전거길 조성				사업신청	사업추진	사업추진
친환경 길 위의 도서관 건립				사업신청	사례분석	사업추진

□ 추진실적

○ 동해남부선 복선전철사업 추진(울산 ~ 포항 구간)

- '03. 11. : 타당성 조사 및 기본계획
- '04. ~ '08. : 기본 및 실시계획
- '09. 4. : 실시계획 승인 및 착공
- '15. 4. : 신경주 ~ 포항구간 개통
- ※ '20. 12. : 울산 ~ 포항 동해남부선 공사 완료(예정)

○ 동해남부선 폐선부지 활용 추진 단계



□ 향후계획

- 2020. 하반기 : 유휴부지 활용 구상 및 제안(울산광역시)
  - ※ 사업제안 시 지자체 주민공청회 등 사전절차 시행
- 유휴부지 활용방안 제안 시 친환경 미래형 도시기반사업 (3개 사업)이 반영 될 수 있도록 지속 요구

□ 기대효과

- 도심지내 숲·자전거 길 조성으로 구민 건강증진 및 삶의 질 향상
- 아트도서관 건립으로 행복하고 건강한 여가 문화 조성에 기여

■ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
울산광역시(교통정책과)	친환경 도시기반사업이 반영 될 수 있도록 지속 요구

## 5-7. 동천강변 친수공간 확대 추진

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2022	1,600백만원	자체 사업	임기내	계속사업
담당부서	건설과 (문화체육과) (환경위생과)	담당	치수담당 시설6급 손종웅 (☎ 행 7881) (토목담당 시설6급 서재교) (☎ 행 7872) (기전담당 공업6급 이충걸) (☎ 행 7851) (체육지원담당 행정6급 조영진) (☎ 행 7341) (환경관리담당 행정6급 주창호) (☎ 행 7341)	

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 동천의 치수 기능과 주민 여가 활동 공간 및 휴식공간으로서의 친수공간 조성

### □ 사업개요

#### ○ 자전거문화센터 건립 및 운영

- 위치 : 명촌동 동천 둔치 일원
- 사업기간 : 2018. ~ 2019.
- 사업내용

- 자전거문화센터 건립 : 연면적 300㎡, 2층

- 자전거연습장 및 부대시설 조성 : 2,000㎡ (40m×50m)

※ 자전거무료수리센터, 자전거대여센터, 자전거교육센터, 카페테리아 등

- 소요예산 : 1,200백만원

#### ○ 동천 자전거전용도로 LED 가로등기구 교체

- 위치/규모 : 삼일교 ~ 내황교/가로등기구 교체(LED75w 40등)
- 위치/규모 : 신답교 ~ 삼일교/가로등기구 교체(LED75w 180등)
- 위치/규모 : 경북도계 ~ 신답교/가로등 교체(LED75w 130등)
- 소요예산 : 350백만원

○ 삼일교 일원 운동기구 설치

- 위 치 : 삼일교 일원(동천 좌안)
- 규 모 : 운동기구 설치(온몸노젓기 외 5종)
- 소요예산 : 20백만원

○ 동천강변 음수대(냉·온수기) 설치

- 위치 : 동천강 자전거 도로
- 규모 : 음수대(냉·온수기 ) 및 휴게시설 3개소 설치
- 소요예산 : 30백만원

□ 연차별 투자계획 및 집행액

○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
	총계	1,600		60	1,210	180	150		
자전거 문화센터 건립 및 운영	계	1,200		60	1,140				
	국비								
	시비								
	구비	1,200		60	1,140				
동천자전거 전용도로 고효율 가로등 기구교체	계	350			40	180	130		
	국비								
	시비								
	구비	350			40	180	130		
삼일교 일원 운동기구 설치	계	20					20		
	국비								
	시비								
	구비	20					20		
동천 자전거도로 음수대 등 설치	계	30			30				
	국비								
	시비								
	구비	30			30				

○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
	총계	60		60					
자전거 문화센터 건립 및 운영	계			60					
	국비								
	시비								
	구비	60		60					
동천자전거 전용도로 고효율 가로등기 교체	계								
	국비								
	시비								
	구비								
삼일교 일원 운동기구 설치	계								
	국비								
	시비								
	구비								
동천 자전거도로 음수대 등 설치	계								
	국비								
	시비								
	구비								

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
자전거문화센터 건립 및 운영			공사 착공 /공사 준공			
동천자전거전용도로 LED 가로등기구 교체			사업신청 /사업추진	사업추진	사업추진	
삼일교 일원 운동기구 설치					사업추진 및 완료	
동천자전거도로 음수대 등 설치			음수대 3개소 설치			

□ **추진실적**

- **자전거문화센터 건립 및 운영**
  - 2017. 11. : 중기지방재정계획 반영 및 공유재산 심의(관리계획)
- **동천 자전거전용도로 LED 가로등기구 교체**
  - 2018. 1. : 노후 가로등기구 파악
  - 2018. 8. : LED 가로등기구 일부 교체(유지관리비)

□ **향후계획**

- **자전거문화센터 건립 및 운영**
  - 2019. 5. : 실시설계 (부대시설, 문화센터 물품구매)
  - 2019. 7. : 공사착공
  - 2019. 12. : 공사준공
- **동천 자전거전용도로 LED 가로등기구 교체**
  - 2018. 12. : LED 가로등기구 추가 교체
  - 예산 확보 후 주민들의 이용이 많은 구간을 우선 선정하여 교체공사 실시
- **삼일교 하부 운동기구 설치**
  - 2020. 하반기 : 운동기구 설치 위치 제안
- **동천 자전거도로 음수대 등 설치**
  - 2019년 1회 추경 예산 확보 후 사업 추진

□ **기대효과**

- 자전거인프라를 확충하고 주민들의 건강증진 및 여가생활의 다양성 확보 등 자전거이용활성화에 기여
- 밝은 자전거도로 조성으로 이용 주민들의 안전사고 예방과 편의 제공
- 동천강변 내 체육인프라 구축으로 생활체육을 통한 구민 건강증진 및 생활체육 활성화에 기여

■ **대외기관 협조체계 구축**

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
북구청(건설과)	하천점용허가 및 설치 위치 관련 협의

## 5-8. 울산공항 주변 복합공원화 기반조성

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2022	2,000백만원	자체사업	임기내	신규사업
담당부서	공원녹지과 (관광해양개발과)	담 당	공원담당 행정6급 백광현 (관광정책담당 행정6급 김형철)	(☎ 행 7941) (☎ 행 7731)

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 기반조성
- ◆ 울산공항 주위의 공항이용자 및 인근 주민들을 위한 복합 문화네트워크 구축을 위한 기반 조성

### □ 사업개요

- 위 치 : 울산공항 주변
- 조성면적 : 50,000m<sup>2</sup> 정도
- 주요시설
  - 울산공항외 시민광장, 산책로, 녹지대 등 조성
  - 울산공항내 관광홍보용 관람타워, 전시관 등 조성(구 관제탑 활용)

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

- 투자계획 (단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)					임기후 (2023~)	
			2017까지	2018	2019	2020	2021		2022
울산공항 주변 복합공원화 기반조성	계	2,000						1,000	1,000
	국 비								
	시 비								
	구 비	2,000						1,000	1,000

- 집행액 (단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)					임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2022	
울산공항 주변 복합공원화 기반조성	계	-	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-	-
	구 비	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
울산공항 주변 복합공원화 기반조성	공항시설법 등 관련 법률 검토					도시계획 시설 지정
	구 관제탑 활용 업무협약		개방여부 결정	사업추진	사업추진	사업추진

□ 추진실적

- 2018. 9. : 한국공항공사 울산지사 운영팀 면담  
⇒ 법령의 제한 범위 안에서 협조 가능
- 송정택지개발사업 진행 중(면적 1,438천㎡, 수용인구 19,595명)  
⇒ 송정택지개발사업 지구내 공원 10개소(147,593㎡) 조성 중

□ 향후계획

- 2022. : 송정택지개발지구 등 주위 여건을 감안하여 울산공항 등 주변으로 문화공간 기반조성사업 추진

□ 기대효과

- 울산공항을 통하여 관광자원 이미지 확대 및 개발사업 지구와 연계된 복합적인 도시기반 조성
- 울산의 문화공간 기반조성으로 지역 주민들이 소통하는 장소 마련

■ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
한국공항공사 울산지사	울산 공항내 관람타워 설치 및 공항외 공원 조성시 부지선정 및 시설 배치에 대한 업무협조

## 사람중심의 상생도시 조성

분 야	관리번호	공 약 명
상생도시 (8개)	6-1	노동특보 중심의 노사민정협의체 활성화
	6-2	노동복지센터 활성화
	6-3	퇴직자 지원센터 건립
	6-4	맞춤형 소상공인 성장 지원
	6-5	전통시장 주차시설 확충 등 활성화 추진
	6-6	공공부문 비정규직의 정규직화 실행
	6-7	청년수당 지급
	6-8	은퇴자 전원주택 조성 행정지원



## 6-1. 노동특보 중심의 노사민정협의체 활성화

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2017 ~ 2023	1,309백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	경제일자리과	담 당	기업지원담당 행정6급 육성두	(☎ 행 7711 )

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 노사민정협의회 협력 강화를 통한 상생의 노사관계 구축
- ◆ 노사관계 선진화 및 지역 노사민정 협력 활성화를 위한 사업 추진

### □ 사업개요

#### ○ 추진방향

- 다양한 소통채널을 통한 노동 목소리 적극 반영
- 노사민정협의회 활성화와 기능강화로 지역노동 문제해결 모색

#### ○ 노동특보 채용

- 채용등급 : 시간선택제임기제공무원 '나'급(주 35시간)
- 주요기능
  - 지역 특성에 맞는 고용.노동정책 및 의제 발굴
  - 노사갈등 우려 사업체 예방적 지원, 갈등 조정.중재
  - 관내 기업체 노사동향 및 주요 고용.노동현안 파악

#### ○ 현장중심 노동행정

- 추진방법 : 노사갈등예방팀 정비
- 주요내용
  - 노동현장 방문을 통한 기업체 및 노동조합 의견 청취
  - 노사 의견 수렴을 위한 사회적 대화채널 구축

#### ○ 노사민정협의회 운영 활성화

- 추진방법 : 노사민정협의회 및 하부회의 운영 정례화(사안별 수시 개최)
- 주요내용
  - 지역의 고용.노동현안 의제 발굴 및 사업 추진
  - 상생협력을 위한 지역의 관심, 공감대 형성 방안 마련

□ 연차별 투자계획 및 집행액

○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
노사민정 협의회 운영 활성화	계	1309	146	168	169	203	205	208	210
	국 비	366	35	51	40	60	60	60	60
	구 비	943	111	117	129	143	145	148	150
	기 타								

○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
노사민정 협의회 운영 활성화	계	249	113	136					
	국 비	86	35	51					
	구 비	163	78	85					
	기 타								

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
노사민정협의회 운영 정례화	노사민정협의회 운영 활성화 계획 수립	-	사업별 이행점검 및 평가	사업별 이행점검 및 평가	사업별 이행점검 및 평가	사업별 이행점검 및 평가

□ 향후계획

- 노동특보 채용 : 2019. 3.
- 2019년도 노사민정협의회 운영 활성화 계획 수립 : 2019. 3.
- 세부 사업별 추진 및 이행사항 점검 : 계속

□ 기대효과

- 노사민정협의회 운영 활성화를 통한 지역경제 발전 견인
- 노동현장 중심의 사전 예방적 노사관계로 사회 안전망 구축

□ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
고용노동부 노사협력정책과	지역 노사민정 협력 활성화 지원사업 국비 확보 협의
부산지방고용노동청 울산지청	노사민정 협력 활성화 사업 추진을 위한 업무 협조
안전보건공단 울산지사	안전도시 복구 협약 이행에 따른 캠페인 공동 추진

## 6-2. 노동복지센터 활성화

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2019	850백만원	자체사업	임기내	신규사업
담당부서	경제일자리과	담 당	기업지원담당 행정6급 육성두	(☎ 행 7711 )

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기내 추진완료
- ◆ 노동존중 사회를 위한 사회안전망 구축
- ◆ 안정적이며 적극적인 노동업무 추진을 통한 지역경제 발전 지원

### □ 사업개요

- 추진방향 : 오토밸리복지센터 증축과 시설 공간 재배치를 통해 노동복지 센터로의 기능과 역할 재설계
- 추진개요
  - 위 치 : 오토밸리복지센터 4층
  - 증축규모 : 396m<sup>2</sup>
  - 소요예산 : 850백만원 정도
  - 주요시설 : 사무실, 회의실, 전시 공간 등으로 활용

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
노동복지센터 활성화	계	850			850				
	국 비								
	구 비	850			850				
	기 타								

#### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
노동복지센터 활성화	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
노동복지센터 활성화	관련기관 협의	-	공사 착공 및 준공	운영	운영	운영

□ 추진실적

- 2018. 9. : 관련부서(총무과, 문화체육과) 업무협의
- 2018. 10. : 관련기관(현대자동차노동조합, 비정규센터, 노동역사관) 업무협의

□ 향후계획

- 2019. 1. : 공간배치 협의 및 실무자 간담회
- 2019. 3. ~ 5. : 실시설계용역(건축협의 포함)
- 2019. 7. : 공사착공
- 2019. 12. : 공사준공

□ 기대효과

- 기존 오토밸리복지센터 내 공간을 활용하고, 필요한 일부 공간을 증축을 통하여 확보함으로써 노동복지센터로서의 기능을 충실히 하고자 함

□ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
현대자동차노동조합	오토밸리 증축 관련 업무 협의 및 운영 관련 협조

## 6-3. 퇴직자 지원센터 건립

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2020 ~	120백만원	자체사업	임기내	신규사업
담당부서	경제일자리과	담 당	일자리지원담당 행정6급 김혜진	(☎ 행7721)

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 베이비붐 세대 퇴직자 급증에 따른 퇴직자 (일자리)지원 시책 필요

### □ 사업개요

- 사업명 : (가칭)울산광역시 북구 퇴직자 지원센터
- 위치 : 신축 평생학습관 1층(495㎡, 연암동 1132번지 공공청사부지)  
※ 신축 예정인 평생학습관 1층으로 일자리지원센터 확장 이전(2020년 12월 준공예정)
- 추진방향
  - 기존 일자리센터(민원실) 이전 배치, 퇴직자 지원기능 확대 개편
  - 퇴직자 일자리지원 프로그램운영 전문인력(계약마급) 증원 배치
- 주요기능
  - 인생재설계, 취업 및 창업, 재능기부 등 사회공헌 활동 지원
  - 퇴직자 일자리 관련 기관·단체 등과의 협력 네트워크 구축
- 사업비 : 전문인력 인건비 90백만원

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
전문인력 채용 (계약마급)	계	120				30	30	30	연 30
	국비								
	구비	120				30	30	30	연 30
	기타								

#### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
전문인력 채용 (계약마급)	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
퇴직자 지원센터 건립				운영계획 수립 센터준공 완료		

※ 퇴직자 지원센터 건립은 신축예정인 평생학습관 준공일정(2020년 12월)에 따름

□ 향후계획

- 2020. 1. : 운영계획 수립(인력운영, 교육 프로그램 신설 등)
- 2020. 6. : 전문인력 채용(전문계약직 마급 1명)
- 2020. 12. : 퇴직자 지원센터 개관(신축 평생학습관 준공시)

□ 기대효과

- 베이비부머 중·장년층 퇴직자들에게 일자리, 사회공헌 기회를 제공
- 사회재참여 유도로 늘어나는 퇴직(예정)자 인구유출 방지에 기여

## 6-4. 맞춤형 소상공인 성장 지원

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2022	1,668백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	경제일자리과	담 당	지역경제담당 행정6급 박인숙 (☎ 행 7701)	

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 소상공인을 보호·육성하고, 지원함으로써 안정된 지역경제 기반 구축

### □ 사업개요

- 소상공인 경영안정자금 지원
  - 기 간 : 2018. ~
  - 지원규모 : 연간 50억원(2019년~ 60억원으로 확대)
  - 지원내용 : 융자 5천만원 이내, 이차보전 2%(2년)
- 소상공인 경영컨설팅(노하우전수) 지원
  - 기 간 : 2018. ~
  - 대 상 : 관내 소상공인 80명
  - 위탁기관 : 한국경영기술지도사회 울산지회
  - 소요예산 : 8,000천원
- 착한가격업소 시설환경 개선사업
  - 기 간 : 2018. 5. ~ 12.
  - 지원대상 : 관내 착한가격업소 4개소
  - 지원규모 : 28,896천원(업소당 800만원 이내, 시비)

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
	계	1,668	221	247	240	240	240	240	240
경영안정 지원	국 비								
	구 비	1,639	221	218	240	240	240	240	240
	기 타	29		29					

○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
	계	468	221	247					
경영안정 지원	국 비								
	구 비	439	221	218					
	기 타	29		29					

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
경영안정자금 지원	50억원 지원	50억원 지원	60억원 지원	60억원 지원	60억원 지원	60억원 지원

□ 추진실적

○ 소상공인 경영안정자금 연도별 지원실적

(단위:건, 억원)

계		2015년		2016년		2017년		2018년	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
669	193	153	47	169	50	175	49	186	50

□ 향후계획

○ 소상공인 경영안정자금 지원 지속 추진

- 지원 공고 : 2019. 1. 11. ~ 12. 31.
- 신청·접수 : 1. 21. ~ 예산 소진 시
- 위탁기관 : 울산경제진흥원
- 소요예산 : 232,000천원

○ 소상공인 경영컨설팅(노하우전수) 지원

- 기 간 : 2019. 6.
- 대 상 : 관내 소상공인
- 소요예산 : 8,000천원

□ 기대효과

- 소상공인의 경영안정을 통하여 지역경제 활성화 도모
- 소상공인 창업 및 경영활동 지원으로 자립기반 구축

## 6-5. 전통시장 주차시설 확충 등 활성화 추진

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2022	3,762백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	경제일자리과	담당	지역경제담당 행정6급 박인숙	(행 ☎ 7701)

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기내 추진완료
- ◆ 전통시장의 시설현대화와 시장 경영혁신을 통한 지역상권 활성화
- ◆ 지역 유통산업의 균형있는 발전 지원

### □ 사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 계속
- 대 상 : 관내 전통시장 2개소 (호계시장, 화봉시장)
- 주요내용
  - 전통시장 시설현대화 및 시장 경영혁신 지원
    - 전기·가스·소방시설 등 안전시설 개선
    - 상인대학, 공동마케팅, 시장매니저 지원사업 등
  - 전통시장 공영주차장 조성
- 추진방법 : 상인회 수요조사를 통한 사업 발굴 및 국·시비 신청

### □ 화봉제1공원 공영주차장(울산시 조성 중)

- 위 치 : 화봉동 445-1번지 일원 - 기 간 : 2018. ~ 2019.
- 주차면수 : 130면 정도 - 사 업 비 : 70억원

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
	계	3,762	63	34	2,341	1,308	8	8	
시설현대화	국 비	79			79				
	구 비	120	60	29	31				
	기 타	23			23				
시장경영 혁신	국 비								
	구 비	40	3	5	8	8	8	8	
	기 타								
공영주차장 조성	국 비	2,100			1,320	780			
	구 비	700			440	260			
	기 타	700			440	260			

○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
	계	97	63	34					
시설 현대화	국비								
	구비	89	60	29					
	기타								
시장경영 혁신	국비								
	구비	8	3	5					
	기타								
공영주차장 조성	국비								
	구비								
	기타								

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
시설현대화	○ 화봉시장 시설보수	○ 화장실 개선 및 방범셔터 교체 완료	○ 호계시장 노후전기설비 보수 ○ 화봉시장 벽체타일 보수 및 간판 정비			
시장경영혁신	○ 호계시장 상인대학 개설 ○ 시장매니저 지원 ○ 공동마케팅 지원 ○ 호계시장 한마당 큰잔치	○ 상인대학 : 6.28. ~ 9.20. ○ 시장매니저 : 6월 ~ 12월 ○ 공동마케팅 : 9. 17. ~ 9. 29 ○ 호계시장 한마당 큰잔치 개최: 10. 27.	○ 시장매니저 지원 ○ 공동마케팅 ○ 호계시장 한마당 큰잔치	○ 시장매니저 지원 ○ 공동마케팅 ○ 호계시장 한마당 큰잔치	○ 시장매니저 지원 ○ 공동마케팅 ○ 호계시장 한마당 큰잔치	○ 시장매니저 지원 ○ 공동마케팅 ○ 호계시장 한마당 큰잔치
공영주차장 조성			○ 부지매입 등 사전절차 이행	○ 준공		

□ 추진실적

- 전통시장 시설현대화사업 추진
  - 화장실 개보수, 방범용 셔터 교체, 전가가스소방시설 보수(화봉시장) / 원형간판 제작(호계시장) 등
- 시장 경영혁신 지원사업 추진
  - 상인대학 개설 : 상인의식혁신, 고객관리, 점포경영, 친절서비스 등
  - 시장 매니저 지원 : 인건비 지원
  - 한마당큰잔치 개최 : 2018. 10. 27.(토)/먹거리장터, 노래자랑 등

- 공동마케팅 지원
  - 기 간 : 2018. 9. 17. ~ 9. 29.
  - 위 치 : 호계시장 일원
  - 내 용 : 경품행사, 노래자랑 프로그램, 축하공연 등
  - 사 업 비 : 10,000천원(국비 90%, 자부담 10%)

□ **향후계획**

○ 2019년 전통시장 시설현대화 사업 추진

구 분	호계공설시장	화봉시장
사업내용	노후 전기설비 보수	벽체타일 보수 및 간판정비
사 업 비	63,000천원	70,000천원
지원조건	국비 60% 시비 20% 구비 20%	국비 60% 시비 15% 구비 20% 민간 5%

○ 시장경영혁신 지원사업 추진

- 시장매니저 지원
  - 기 간 : 2018. 6. ~ 2020. 5.
  - 내 용 : 시장매니저 인건비 지원
  - 소요예산 : 연간 4,680천원 (인건비 월 1,950천원\*20%/국비 70%, 자부담 10%)
- 한마당큰잔치 개최
  - 일 시 : 2019. 4월중
  - 내 용 : 노래자랑, 먹거리장터 등
  - 소요예산 : 연간 3,000천원

○ 호계시장 인근 공영주차장 조성

- 위 치 : 호계동 678-5번지 일원
- 시 기 : 2019. ~ 2020.
- 추진방법 : 중소벤처기업부 '전통시장 주차환경개선사업' 신청
- 사 업 비 : 3,500백만원(국비 60%, 지방비 40%)

□ **기대효과**

- 전통시장 시설개선 및 경영혁신으로 시장 상권 활성화와 지역경제 발전 도모

## 6-6. 공공부문 비정규직의 정규직화 실행

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2022	미정	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	경제일자리과	담 당	일자리지원담당 행정6급 김혜진 (☎ 행 7721)	

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 공공부문 비정규직의 정규직화 전환을 통해, 사회양극화 해소 및 정규직 고용관행 민간확산을 위한 공공부문의 선도적 역할 수행

### □ 사업개요

- 근거 : 공공부문 비정규직근로자 정규직 전환 가이드라인
  - 추진대상 공공부문
    - 1단계(중앙행정기관, 자치단체, 교육청, 공공기관, 지방공기업 등)
    - 2단계(자치단체 출연·출자기관, 공공기관 및 지방공기업 자회사)
    - 3단계(민간위탁기관)
  - 전환대상 비정규직 : 기간제, 파견·용역, 민간위탁 근로자

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

※ 미작성 사유 : 투자계획 및 집행액은 전환규모 확정시 산출 가능

#### ○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
공공부문 비정규직의 정규직화	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

#### ○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
공공부문 비정규직의 정규직화	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
직접고용 기간제 정규직 전환	공무직 전환	전환 완료				
용역 근로자 정규직 전환	실태조사 및 부서별 실무협의	부서별 실무협의 및 협의체 구성	노·사·전문가 협의체 운영			

□ 추진실적

○ 직접고용 기간제근로자

- 2017. 12. 27. : 「울산광역시 북구 비정규직 정규직전환 심의회」 구성
- 2017. 12. ~ 2018. 2. : 정규직전환 심의회 개최(2회)
- 2018. 2. 28. : 4개 직무, 7명 기간제근로자 정규직 전환 결정

○ 용역 근로자

- 2018. 10. ~ 12. : 실태조사 및 협의체 구성 완료

- ◆ 협의회명 : 울산광역시 북구 노·사·전문가 협의회
- ▶ (구 성) 14명(기관대표 5, 근로자대표 5, 전문가 4)
  - ▶ (기 능) 전환대상·방식·시기, 임금체계, 채용방식 등 협의 결정
  - ▶ (시 기) 이해관계자 입장 최대반영 위해 충분한 시간을 두고 정기적 개최
  - ▶ (운 영) ①협의절차 개시 공지 및 이해당사자 확인 ②근로자 대표단 구성  
③협의기구 구성 ④협의기구 진행 ⑤컨설팅 등 정부지원 제도 활용

□ 향후계획

○ 용역 근로자

- 2019. 1. ~ : 울산광역시 북구 노·사·전문가 협의회 운영

○ 민간위탁 근로자

- 고용노동부 지침 통보시 검토

□ 기대효과

- 비정규직 근로자의 고용안정 및 처우개선을 통한 고용양극화 극복
- 공공부문 정규직화로 주민에 대한 공공서비스의 질 개선에 기여

## 6-7. 청년수당 지급

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2019 ~ 2022	미정	국가사업	임기내	신규사업
담당부서	경제일자리과	담당	일자리지원담당 행정6급 김혜진	(☎ 행7721)

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 취업난을 극복하고 청년취업률 제고를 위해 취업장려금 지원 필요

### □ 사업개요

- 사업명 : 청년수당 지급
- 주요내용 : 청년층을 대상으로 취업지원금(청년수당) 제공
- 추진방법 : 국가(고용노동부) 및 시 추진 사업으로 대체
  - ※ 고용노동부 및 시에서 '19년부터 「청년구직활동 지원금」 도입 예정에 있어, 청년수당은 국가 및 시 추진사업으로 대체

### □ 연차별 투자계획 및 집행액

※ 미작성 사유 : 국가(고용노동부) 및 시 추진사업으로 대체

- 투자계획 (단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
청년수당 지급	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

- 집행액 (단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
청년수당 지급	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

**연차별 추진목표 및 실적**

※ 미작성 사유 : 국가(고용노동부) 및 시 추진사업으로 대체

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
					-	-

**추진실적** : 2019년 이후 추진

**향후계획**

- 추진방향 : 청년수당은 정부(고용노동부) 및 시 사업으로 대체
- 2019년 고용노동부 및 시 「청년구직활동 지원금」

	고용노동부	울산광역시
시행시기	2019. 3월(예정)	2019. 3월(예정)
지원인원	80,000명(전국)	160명(시 전체)
지원대상	① 만18세 ~ 만34세 청년 ② 졸업·중퇴 후 2년 이내 ③ 기준중위소득 120% 이하	① 만18세 ~ 만34세 청년 ② 졸업·중퇴 후 2년 경과 ③ 기준중위소득 150% 이하
지원기간/금액	6개월간 월 50만원 (총 300만원)	6개월간 월 30만원 (총 180만원)
지원방식	체크카드 (일부업종 제외)	체크카드 (일부업종 제외)

**기대효과**

- 청년 취업지원금 제공하여 청년들의 구직활동 지원 및 고용촉진
- 청년들의 취업에 대한 적극적 지원으로 청년 실업률 감소에 기여

**대외기관 협조체계 구축**

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
고용노동부 및 울산광역시	고용노동부 및 시 추진 사업으로 향후 주민홍보 및 신청·접수 등 협조

## 6-8. 은퇴자 전원주택단지 조성 행정지원

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2019. 1 ~	비예산	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	건축주택과	담 당	건축담당 시설6급 김 경	(☎ 8011 )

### 공약목표 및 배경

- ◆ 임기 내 추진완료
- ◆ 노인인구 및 연금소득자의 증가에 따라 노후생활을 보다 건강하고, 친자연적으로 생활하려는 수요자가 점차 증가에 따라 지역개발과 인구유입 촉진 및 무질서한 난개발 방지를 위해 현지 주민이나 대도시 **“은퇴자 전원주택단지 조성을 위한 행정지원”**

### □ 사업개요

- 대 상 : 관내 전원주택단지(1단지 : 주택 5호이상) 조성 사업자  
※ 기 허가 주택단지 포함
- 규 모 : 1~2개 단지(전원주택단지 지원 시범단지 선정)
- 시행방법 : 단계별 사업시행  
※ 사업기간 : 1단계 - '19. 1월 ~ '19. 12월,      2단계 - '20. 1월 ~  
▶ 1단계 : 전원주택단지 조성지원 홍보 ⇒ 행정지원 TF팀 구성 ⇒ 시범단지 선정 ⇒ 행정지원  
▶ 2단계 : 1단계 분석, 개선 ⇒ 전원주택단지 조성지원 세부계획 수립 ⇒ 행정지원
- 지원내용  
- 복잡한 건축인허가 행정절차에 대하여 TF팀을 구성, 창구를 일원화 함으로써 단지조성 계획, 건축인허가 접수·처리, 착공, 준공, 유지 관리까지 행정 처리를 신속하게 대응하여 처리

### 《관련 인·허가 등 절차》

건축허가, 개발행위, 산지전용, 농지전용, 문화재보호법, 배수설비설치, 도로점용허가, 공항시설법, 절수설비설치, 부설주차장 설치, 환경관련법, 부동산개발업 등록 등

## □ 연차별 투자계획 및 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	입기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
은퇴자 전원주택단지 조성 행정지원	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 미작성 사유 : 행정지원으로 별도예산 없음

## □ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
은퇴자 전원주택단지 조성 행정지원	-	-	전원주택단지 조성 시범단지 선정 및 행정지원	시범단지 분석·개선 세부계획 수립 및 난개발 방지 계획 병행 수립	행정지원	행정지원

## □ 추진실적

○ 달천동 429-3번지일원 전원주택단지 건축허가

※ 규 모 : 단독주택(단독-7동), 근린생활시설(1동), 연면적 515.83㎡

• '19. 01. 02 : 건축허가 신청

• '19. 01. 10 : 관계자 회의개최 → 의견사항 반영 후 추후 재논의

## □ 문제점 및 대책

○ 무분별한 주택단지 조성으로 인한 토사유출과 경관훼손과 전원주택  
분양 저조 및 미 준공으로 인한 분양자의 재산피해 발생

○ 강동산하지구, 송정지구 등 기반시설이 완료되어 건축 가능한 단독주택  
용지가 다수 있어 전원주택단지 조성 사업자 미신청 우려

○ 기반시설(도로 등)에 대하여는 소유권 분쟁 방지하고 지속적인 관리를 위해  
기부채납하여 자연친화적이고 쾌적한 전원주택단지 조성 유도

○ 기 조성 중인 전원주택단지(매곡동, 강동일원) 관계자(설계자, 사업  
시행자, 분양자 등)와 간담회를 개최하여 인허가 애로사항, 문제점 등  
의견수렴으로 개선방향 발굴

□ **향후계획**

- 2019. 상반기 : 전원주택단지 조성 행정지원 및 기 허가 전원주택 단지 관계자 간담회 개최
- 2019. 하반기 : 전원주택단지 조성 시범단지 선정 및 행정지원

□ **기대효과**

- 전원주택 조성과 확대는 주거환경 및 경관 개선 활성화에 기여.
- 인구증대 효과와 노인인구 증가에 대비한 주거단지 활성화

■ **대외기관 협조체계 구축**

기관(부서명)	협약내용 및 추진계획
구청내 각 실과소	·관련부서 담당자 TF팀 구성 ·기반시설 기부채납 협의

