

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	철도 폐선부지 정지공사		
② 추진배경	동해남부선 복선전철화사업으로 발생한 폐선(역사)부지에 예정된 미세먼지 차단숲 조성사업 등 각종 사업의 원활한 추진을 위해 부지 정지공사 등 기반조성 필요		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 울산시계(중산동) ~ 송정지구 폐선부지 일원 ○ 사업내용 : 북구 철도 유희부지 L=9.5km, A=22만㎡ - 부지 절토 및 성토, 도로구조개선사업 5개소 등 ○ 사업비 : 2,100백만원(구비) 		
④ 사업부서	안전건설국 도시과	⑤ 담당자	시설5급 최혁재 시설7급 장다인
⑥ 선정기준	총사업비 10억원이상	⑦ 사업기간	'21. 11월~'22. 12월
<그간 주요 추진내용>			
○ 울산 북구 철도 폐선부지 정지공사 실시설계용역 착수	'21.11.18.	엄주복 안전건설국장 최혁재 도시과장 이선우 도시개발주무관 장다인 주무관	
○ 울산 북구 철도 폐선부지 정지공사 실시설계용역 중간보고회 개최	'22.04.06.	이동권 구청장 김정익 부구청장 박장수 안전건설국장 최혁재 도시과장 이선우 전략사업주무관 장다인 주무관	
○ 철도 폐선부지 정지공사 (도로구조개선-약수마을입구) 착공	'22.05.11.	박장수 안전건설국장 최혁재 도시과장 이선우 전략사업주무관 장다인 주무관	
○ 철도 폐선부지 정지공사 (도로구조개선-창평천교량)착공	'22.06.17.	박장수 안전건설국장 최혁재 도시과장 이선우 전략사업주무관 정민정 주무관	

○ 철도 폐선부지 정지공사 계약의뢰	'22.06.14.	이동권 구청장 김정익 부구청장 박장수 안전건설국장 최혁재 도시과장 이선우 전략사업주무관 정민정 주무관
○ 철도 폐선부지 정지공사 문 화재 지표조사용역 계약의뢰	'22.06.15.	최혁재 도시과장 이선우 전략사업주무관 정민정 주무관