

## 2. 시민위원회 제안사업

연번	제안분과	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부	6. 30.기준 완료여부	6. 30.기준 추진실적
<b>9건</b>									
1	1분과	송정호수공원 노후 화장실 개선	송정호수공원 화장실	송정 호수공원 내 야외화장실 냄새가 심하고, 노후화 되어 개선 필요	공원복지과	시민위원회 제안사업 선정완료	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 3. 29. ~ 5. 14. ○ 사업위치 : 송정박상진호수공원 (송정동 산13-1번지 일원) ○ 추진내용 - 공중화장실 1개(기초, 관정, 전기, 식재 공사 등) ○ 사업비 : 150,000천원
2	1분과	신명천 위 야외 데크 개설	신명동에서 신흥사 위쪽 (차도만 있고 인도가 없음)	신명천 다리 위에서 신흥사 쪽으로 야외데크를 설치	건설과	예산 확보 시 추진 가능	가능	추진예정	○ 2회 추경 후 진행예정
3	2분과	공공장소 생리용품 비치	관내	공공장소 생리용품 비치	가족정책과	시민위원회 제안사업 선정완료	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 2. ~5. ○ 사업위치 - 동 행정복지센터 등 11개소 ○ 추진내용 - 동 행정복지센터 8개소 - 세대공간 창의놀이터 1개소 - 천마산펜백산림욕장 1개소 - 매곡천 공중화장실 1개소 ○ 사업비 : 4,840천원
4	2분과	동천강변 휴게시설(벤치) 설치	상안교 ~ 삼일교 구간	상안교에서 삼일교 구간 휴게시설 전무함. 이용자 편의를 위해 벤치 등 휴게시설 3개소 정도 설치	건설과	예산 확보 시 추진 가능	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 6. 8. ~ 6. 24. ○ 사업위치 : 호계동 943-22번지 ○ 추진내용 - 침목계단, 평의자 4개소, 휴무암판 석 포장 ○ 사업비 : 9,002천원
5	2분과	방지턱 정비	수성마을 (호계동 936-157 일원)	차량운전 시 심하게 덜컹거리 핸들이 흔들려서 위험함.	건설과	도로복구공사 단가계약으로 2021년 진행할 계획임	가능	완료	○ 추진내용 : 과속방지턱 재설치 및 도색 완료
6	2분과	강동동 스포츠문화센터 건립	강동동	강동에 스포츠문화센터 건립	문화체육과	2021년 타당성조사 및 기본계획 수립용역 시행계획임	추진중	추진중	○ 사업기간 : 2021. 6. ~ 10. ○ 사업위치 : 강동동 일원 ○ 추진내용 - 강동권 내 레포츠 개발 방안을 위한 장기적인 계획 수립 - '21. 7. 12. : 용역 착수보고회 ○ 사업비 : 18,382천원 ○ 향후계획 : - '21. 9. 중간보고회 - '21. 10. 최종보고회 및 용역완료
7	2분과	강동 자동차극장 앞 도로 정비	자동차극장 앞 도로 10~20m	도로파손 심각. 운전자 안전을 위해 정비 시급	건설과	예산 확보 시 추진 가능	가능	추진예정	○ 2회 추경 후 진행예정
8	2분과	하천 재정비	반도유보라 아파트 일원 하천	하천 내 설치된 산책로가 너무 낮아 우천시 토사에 묻혀 산책로 기능 상실함	건설과	LH공사 재보수 요청	추진중	추진예정	○ 하반기 추진 예정
9	3분과	버스정류장 에어컨, 온열의자 설치	관내 버스정류장	에어커튼, 온열의자 설치	교통행정과	시민위원회 제안사업 선정완료	가능	추진중	○ 사업기간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31. ○ 추진내용 - 에어컨 설치 13개소 ○ 사업비 : 11,647천원 ○ 향후계획 - 온열의자 설치 12개소